

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS:	BOL-001-M
Título Comité Ejecutivo:	PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Entidad convocante:	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAA)
Fecha aprobación Programa:	
Plan de adquisiciones:	
Fecha de actualización:	15 de diciembre de 2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1	BIENES								
2	OBRAS								
2.01	1.1.1/ Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario Ciudadela Andrés Ibáñez, Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra	LPI 002/2010	85.588.588,25	BOB	Licitación Pública Internacional	26-sep-2010	www.SICOES.gob.bo	13-ene-2011	Apolo Ltda.
2.02	1.1.2/ Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 7 El Alto	LPI 005/2010	12.714.397,68	BOB	Licitación Pública Internacional	2-mar-2011	www.SICOES.gob.bo	24-may-2011	Compañía Boliviana de Ingeniería SRL
2.03	1.1.3/ Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 8 El Alto	LPI 066/2011	43.151.097,51	BOB	Licitación Pública Internacional	21-ago-2011	www.SICOES.gob.bo	25-oct-2011	Imesapi, SA
2.04	1.1.4/ Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario Cuatro Cañadas	LPN 072/2011	12.862.500,00	BOB	Licitación Pública Nacional	30-oct-2011	www.SICOES.gob.bo	25-nov-2011	Asociación Accidental Sankay-Pirámide Asociados
2.05	1.1.5/ Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario OTB's 20, 21, 23 y 24 Ciudad de Villazón	LPN 076/2011	17.544.252,84	BOB	Licitación Pública Nacional	5-mar-2012	www.SICOES.gob.bo	9-may-2012	Lote nº 1: Frontera. Lote nº 2: R&P.
2.06	1.1.6/ Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Guardia	LPN 080/2011	16.525.909,79	BOB	Licitación Pública Nacional	30-oct-2011	www.SICOES.gob.bo	16-ene-2012	Génesis, Ltda.
2.07	1.1.14/ Emisario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Plan Tres Mil, Santa Cruz	LPI-124/2012	60.952.520,02	BOB	Licitación Pública Internacional	29-jul-2012	www.SICOES.gob.bo	8-oct-2012	Tragsa
2.08	1.1.15/ Construcción del sistema de alcantarillado sanitario , Plan Tres Mil Fase II, Santa Cruz	LPI-165/2012	53.595.327,80	BOB	Licitación Pública Internacional	29-jul-2012	www.SICOES.gob.bo	24-sep-2012	Tragsa
2.09	1.1.12/ Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en Chimoré, Cochabamba	LPN-118/2012	10.495.800,00	BOB	Licitación Pública Nacional	29-jul-2012	www.SICOES.gob.bo	3-sep-2012	Asoc. Acc. Cesat-Chimoré
2.10	1.1.13/ Construcción del Sistema de agua potable para 10 barrios Periurbanos de la ciudad de Trinidad.	CP 221/2012	12.006.000,00	BOB	Comparación de Precios	15-nov-2012	www.SICOES.gob.bo	22-nov-2012	Const. Juan Gregorio SRL
2.11	1.1.18/ Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona Sur de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra	LPI-183/2012	33.614.000,00	BOB	Licitación Pública Internacional	28-oct-2012	www.SICOES.gob.bo	28-nov-2012	Desierto
2.12	1.1.19/ Mejoramiento del Sistema de Agua potable La Guardia-Santa Cruz	LPN-186/2012	8.506.400,00	BOB	Licitación Pública Nacional	28-oct-2012	www.SICOES.gob.bo	20-nov-2012	Clinker
2.13	1.1.7/ Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 14 Cochabamba	LPN-081/2011	19.290.674,32	BOB	Licitación Pública Nacional	11-sep-2011	www.SICOES.gob.bo	24-oct-2011	Colina SRL
2.14	1.1.8/ Construcción Sistema de Agua Potable Caranavi, Fase I	LPN-082/2011	8.387.772,90	BOB	Licitación Pública Nacional	11-sep-2011	www.SICOES.gob.bo	27-oct-2011	Ingeo SRL
2.15	1.1.9/ Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Minero	LPI-092/2011	22.930.000,02	BOB	Licitación Pública Internacional	24-jun-2012	www.SICOES.gob.bo	15-ago-2012	Cía. Suministros e Ingeniería 1º de Mayo LTDA

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS:	BOL-001-M
Título Comité Ejecutivo:	PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Entidad convocante:	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAA)
Fecha aprobación Programa:	
Plan de adquisiciones:	
Fecha de actualización:	15 de diciembre de 2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
2.16	1.1.10/ Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario San Jose de Chiquitos	LPI-093/2011	21.380.000,03	BOB	Licitación Pública Internacional	2-oct-2011	www.SICOES.gob.bo	5-dic-2011	Imesapi, SA
2.17	1.1.11/ Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sacaba	LPI-116/2012	40.405.400,00	BOB	Licitación Pública Internacional	29-abr-2012	www.SICOES.gob.bo	9-jul-2012	Imesapi, SA
2.19	1.1.17/ Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Cobija - Fase I		22.295.000,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
2.20	1.1.20/Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Urbanización Mercedes B Distrito 8 El Alto		1.372.000,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
2.21	1.1.21/ Construcción Sistema de Agua Potable Distritos 8 y 9 Cochabamba		68.119.800,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
2.22	1.1.22/ Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Plan Tres Mil, Sta Cruz de la Sierra	LPI-O-352/2016	6.707.728,00	USD	Licitación Pública Internacional	7-ago-2016	www.SICOES.gob.bo	21-sep-2016	
2.23	Construcción colectores sanitarios Distrito 2 SACABA	PAAPI - CP-O-400/2017	7.584.301,00	BOB	Comparación de precios	8-mar-2017	https://www.dropbox.com/sh/0ek8nso70r6vdyi/AABX5VS0b4sXYE97ioCfj-ala?dl=0	23/03/2017	
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS								
3.01	1.2.17/ Supervisión de obras del proyecto de Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Cobija, Fase I Pando		1.111.320,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
3.02	1.2.15/ Supervisión de obras del proyecto "Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Plan Tres Mil - Fase II, Santa Cruz	SP170/2012	1.946.970,90	BOB	Licitación Pública Nacional	14-oct-2012	www.SICOES.gob.bo	26-nov-2012	CPM-NYP SA
3.03	1.2.1/ Supervisión y fiscalización de obras del Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable y Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Ciudadela Andrés Ibáñez, Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra		4.218.900,00	BOB	Licitación Pública Internacional	4-jul-2010	www.SICOES.gob.bo	23-feb-2011	Asoc. Acc. CPMNIP SA
3.05	1.2.3/ Supervisión y fiscalización de obras de la Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 8 El Alto		2.644.744,72	BOB	Licitación Pública Nacional	26-abr-2011	www.SICOES.gob.bo	26-sep-2011	Caduceo Consultores SA
3.06	1.2.4/ Supervisión y fiscalización de obras de la Ampliación Sistema de Agua Potable y Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Cuatro Cañadas		798.507,98	BOB	Licitación Pública Nacional	15-ene-2012	www.SICOES.gob.bo	28-may-2012	Asoc. Acc. Acruta&Tapia Ing. SAC
3.07	1.2.5/ Supervisión y fiscalización de obras de la Construcción Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario OTB's 20, 21, 23 y 24 Ciudad de Villazón		759.999,99	BOB	Licitación Pública Nacional	6-mar-2011	www.SICOES.gob.bo	28-may-2012	Centro de Investigación Técnico Económico Regional - CITER
3.08	1.2.6/ Supervisión y fiscalización de obras de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Guardia		824.742,75	BOB	Licitación Pública Nacional	27-mar-2011	www.SICOES.gob.bo	8-nov-2011	Asoc. Acc. Acruta&Tapia Ing. SAC

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS:	BOL-001-M
Título Comité Ejecutivo:	PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Entidad convocante:	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAA)
Fecha aprobación Programa:	
Plan de adquisiciones:	
Fecha de actualización:	15 de diciembre de 2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
3.09	1.2.7/ Supervisión y fiscalización de obras de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 14 Cochabamba		823.988,49	BOB	Licitación Pública Nacional	11-sep-2011	www.SICOES.gob.bo	6-dic-2011	Cons. Multidisciplinaria Macros SRL
3.11	1.2.9/ Supervisión y fiscalización de obras de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Minero		1.060.751,99	BOB	Licitación Pública Nacional	25-sep-2011	www.SICOES.gob.bo	26-mar-2012	Hidrosanit SRL
3.12	1.2.10/ Supervisión y fiscalización de obras de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario San Jose de Chiquitos		852.800,01	BOB	Licitación Pública Nacional	2-oct-2011	www.SICOES.gob.bo	19-mar-2012	Hidrosanit SRL
3.13	1.2.11/ Supervisión y fiscalización de obras de la Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sacaba		1.670.399,98	BOB	Licitación Pública Nacional	15-ene-2012	www.SICOES.gob.bo	10-jul-2012	Fichtner GmbH & Co. KG
3.14	1.2.12/ Supervisión y fiscalización de obras de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chimoré		754.600,00	BOB	Licitación Pública Nacional	26-ago-2012	www.SICOES.gob.bo	12-dic-2012	Macros SRL
3.16	1.2.14/ Supervisión y fiscalización de obras de la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ciudadela Andrés Ibáñez, Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra		1.852.200,00	BOB	Licitación Pública Internacional		www.SICOES.gob.bo	26-nov-2012	Fichtner GmbH & Co. KG
3.21	1.2.21/ Supervisión y fiscalización de obra de la Construcción Sistema de Agua Potable Distritos 8 y 9 Cochabamba		2.724.792,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA								
4.03	1.3.18/ DESCOM del proyecto de Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Zona Sur (Distrito 12) de Sta. Cruz de la Sierra. Invitación a expresiones de interés.		1.440.600,00	BOB	Licitación Pública Nacional	14-oct-2012	www.SICOES.gob.bo	31-oct-2012	
4.04	1.3.15/ DESCOM del proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Plan Tres Mil, Fase II de Sta. Cruz de la Sierra. Invitación a expresiones de interés.		1.717.798,88	BOB	Licitación Pública Nacional	14-oct-2012	www.SICOES.gob.bo	31-oct-2012	
4.06	2.2.6/ Diseño Final Sistema Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cooperativa El Carmen, Cooperativa Las Fuente y Cooperativa Simón Bolívar		1.577.800,00	BOB		28-oct-2012	www.SICOES.gob.bo	14-nov-2012	
4.07	2.2.2/ Estudio a diseño final TESA "Presa Planilla de Potosí"		1.920.800,00	BOB		28-oct-2012	www.SICOES.gob.bo	13-nov-2012	
4.08	1.3.1/ DESCOM de obras del Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable y Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Ciudadela Andrés Ibáñez, Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra		2.524.998,68	BOB	Contrat. Directa		www.SICOES.gob.bo		SENASBA
4.09	1.3.2/ DESCOM de la Ampliación Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 7 El Alto		522.708,06	BOB	Contrat. Directa		www.SICOES.gob.bo		SENASBA
4.10	1.3.3/ DESCOM de la Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 8 El Alto		1.340.000,02	BOB	Licitación Pública Nacional	10-jul-2011	www.SICOES.gob.bo	14-nov-2011	CPM Consultores SRL

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS:	BOL-001-M
Título Comité Ejecutivo:	PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Entidad convocante:	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAA)
Fecha aprobación Programa:	
Plan de adquisiciones:	
Fecha de actualización:	15 de diciembre de 2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
4.12	1.3.5/ DESCOM de la Construcción Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario OTB´s 20, 21, 23 y 24 Ciudad de Villazón		731.849,98	BOB	Licitación Pública Nacional	18-sep-2011	www.SICOES.gob.bo	31-ene-2012	Global Finance Consultants Bolivia, S.R.L.
4.13	1.3.6/ DESCOM de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Guardia		684.787,77	BOB	Contrat. Directa		www.SICOES.gob.bo		SENASBA
4.14	1.3.7/ DESCOM de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 14 Cochabamba		842.606,12	BOB	Licitación Pública Nacional	4-oct-2011	www.SICOES.gob.bo		Asoc. Acc. Cosapi-Caudal SRL
4.16	1.3.9/ DESCOM de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Minero		796.063,69	BOB	Contrat. Directa		www.SICOES.gob.bo		SENASBA
4.17	1.3.10/ DESCOM de la Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario San Jose de Chiquitos		690.954,84	BOB	Contrat. Directa		www.SICOES.gob.bo		SENASBA
4.18	1.3.11/ DESCOM de la Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sacaba		1.646.400,00	BOB	Licitación Pública Nacional	22-ene-2012	www.SICOES.gob.bo	4-jul-2012	Global Finance Consultants Bolivia, S.R.L.
4.19	1.3.13/ DESCOM de la Construcción Sistema de Agua Potable 10 Barrios Trinidad		1.054.251,66	BOB	Contrat. Directa		www.SICOES.gob.bo		SENASBA
4.20	1.3.14/ DESCOM de la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ciudadela Andrés Ibáñez, Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra	Proceso suspendido	1.717.798,88	BOB			www.SICOES.gob.bo		Proceso suspendido
4.25	2.1/ Planes Maestros metropolitanos de La Paz y El Alto, de Cochabamba, de Sta. Cruz, de Tarija		37.044.000,00	BOB	Licitación Pública Internacional	29-may-2011	www.SICOES.gob.bo	27-oct-2011	Asoc.Acc.TYPSALand and Water Bolivia, Ltda.-Gitec Consult GMBH-Cons. Int. Multidisciplinaria Aguilar Asoc., SRL
4.27	2.2.2/ Diseño Final Presa Planilla de Potosi		1.920.800,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
4.28	2.2.3/ Diseño Final Sistema de Alcantarillado San Julián		1.234.800,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
4.29	2.2.4/ Diseño Final Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrios Periurbanos Oruro		1.234.800,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
4.30	2.2.5/ Diseño Final Sistema de Alcantarillado Sanitario Distrito 6 El Alto		1.029.000,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
4.31	2.2.6/ Diseño Final Sistema Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cooperativa El Carmen, Cooperativa Las Fuente y Cooperativa Simón Bolívar		1.577.800,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
4.32	2.2.7/ Diseño Final Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tuquipaya		1.372.000,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
4.33	2.2.8/ Diseño Final Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Urbanización La Tamborada Cochabamba		1.234.800,00	BOB			www.SICOES.gob.bo		
4.34	4.2/ Firma Consultora de apoyo a la gestión del programa		10.290.000,00	BOB	Licitación Pública Internacional	14-mar-2010	www.SICOES.gob.bo	16-nov-2010	Pirámide Ing. y Construcción SRL
	Implementación del Plan de Incentivos para las localidades: Cuatro Cañadas, La Guardia y San José de Chiquitos	SBCC - 349/2016	304.000,00	USD	Selección Basada en la Calidad y el Costo	18-ene-2016	https://www.sicoes.gob.bo/documentos/16-0086-05-629663-1-1_C_20160118184911.pdf	1-feb-2016	

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS:	BOL-001-M
Título Comité Ejecutivo:	PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Entidad convocante:	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAA)
Fecha aprobación Programa:	
Plan de adquisiciones:	
Fecha de actualización:	15 de diciembre de 2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN	MONEDA LICITACIÓN	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TESA DEL PROYECTO: 'ADUCCIÓN 5, PTAP - JOVE RANCHO -CHOJÑACOLLO Y ADUCCIÓN 2, PTAP - JOVE RANCHO - COLCAPIRHUA- ZONA SUD COCHABAMBA	SBCC - 350/2016				24-mar-2016	https://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectID=62376&ProjectType=1	14-abr-2016	
	Desarrollo e Implementación de Sistema de Información Geográfica de Catastro de Usuarios, Fase I - Construcción de Base de Datos Geográfica		199.987,00	USD		21-jun-2016	http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/2016%2006%2020%20Publicaci%C3%B3n%20consultor%C3%ADa%20Epsas%20Construcci%C3%B3n%20Base%20Datos%20Geogr%C3%A1fica.pdf	27-jun-2016	
	.								

Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente

NOTAS

N.D. - NO DISPONIBLE
 N.A. - NO APLICA
 P. - PREVISTO