

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-003-B
 Entidad convocante: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 6-oct-2017

Título Comité Ejecutivo: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN BOB	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
1	BIENES							
1.08	(05.006) Adquisición de 17 equipos de laboratorio para análisis de agua potable y agua residual	SENASBA. CUCE: 12-0225-00-349365-1-1	841.500,00	Procedimiento Nacional: Método ANPE	14-nov-2012	SENASBA.www.sicoes.gob.bo	29-nov-2012	Bernardo Laboratorios SRL
2	OBRAS							
2.01	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario San Carlos. Ver 2.05.	EMAGUA. CUCE 11 - 0253 - 00 - 280337 - 1 - 2		Licitación pública	15-nov-2011	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	09-dic-2011	Anulado el 29.12.2011. 9.303.857 Bs.
2.02	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Santa Fe. Ver 2.06.	EMAGUA. CUCE 11 - 0253 - 00 - 280336 - 1 - 1		Licitación pública	14-nov-2011	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	09-dic-2011	Anulado el 29.12.2011. 10.769.500 Bs.
2.03	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Mariposas. Ver 2.07.	EMAGUA. CUCE 11 - 0253 - 00 - 280329 - 1 - 1		Licitación pública	14-nov-2011	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	09-dic-2011	Desierto el 9.12.2011. 6.581.481 Bs.
2.04	Construcción Sistema de alcantarillado sanitario Valle Ivirza. Ver 2.08.	EMAGUA. CUCE 11 - 0253 - 00 - 280334 - 1 - 2		Licitación pública	14-nov-2011	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	05-dic-2011	Desierto el 9.12.2011. 4.522.368 Bs.
2.05	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario San Carlos. Ver 2.01 y 2.16.	EMAGUA / SAS - PC / LP - 004 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-280337-1-2		Licitación pública	10-ene-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	01-feb-2012	Desierto. 9.303.857 Bs.
2.06	(01.001) Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Santa Fe	EMAGUA / SAS - PC / LP - 003 / 2011 - CUCE 12-0253-00-280336-1-2	10.769.500,00	Licitación pública	10-ene-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	01-feb-2012	URQUIZO, S.R.L.
2.07	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Mariposas. Ver 2.03 y 2.13.	EMAGUA / SAS - PC / LP - 002 / 2011. CUCE 11: 0253 - 00 - 280329 - 2 - 1		Licitación pública	19-dic-2011	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	10-ene-2012	Anulado el 6.01.2012. 6.581.481,86 Bs.
2.08	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Valle Ivirza. Ver 2.04 2.015.	EMAGUA / SAS - PC / LP - 001 / 2011. CUCE: 12-0253-00-280334-2-1		Licitación pública	16-dic-2011	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	10-ene-2012	Anulado el 6.01.2012. 4.522.368 Bs.
2.09	Construcción Sistema de alcantarillado sanitario Warisata. Ver 2.17.	LICITACIÓN PÚBLICA EMAGUA/SAS-PC/LP-002/2012. 1ª CONVOC. CUCE: 12-0253-00-334834-1-1		Licitación pública	18-sep-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	25-oct-2012	Desierto el 15.10.2012. 6.435.336 Bs.
2.10	(01.002) Construcción Sistema de alcantarillado sanitario condominial Konani	LICITACIÓN PÚBLICA EMAGUA/SAS-PC/LP-003/2012. 1ª CONVOC. CUCE: 12-0253-00-356829-1-1	3.638.069,47	Licitación pública	20-dic-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	16-ene-2013	Río Grande Contratistas Generales
2.14	(01.003) Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Comunidad Mariposas por excepción	EMAGUA / SAS - PC / LP - 001 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-280329	6.581.480,86	Excepción		Invitación Directa	12-jul-2012	Constructora Ríos-Veizán
2.15	(01.004) Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Valle Ivirza	EMAGUA / SAS - PC / LP - 002 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-280334-2-2	4.522.367,96	Licitación pública	10-ene-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	08-feb-2012	Bracar SRL
2.16	(01.005) Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario San Carlos	EMAGUA / SAS - PC / LP - 004 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-280337-2-2	9.303.857,00	Licitación pública	27-jun-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	26-jul-2012	Constructora y Servicios Urquizo SRL
2.19	(01.006) Construcción Sistema de alcantarillado sanitario Warisata	EMAGUA/SAS-PC/LP-2-2012 CUCE: 13-0253-00-385605-0-E	6.435.336,00	Licitación Pública Nacional	26-feb-2013	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	08-mar-2013	Empresa constructora Ingenieros C&C
2.20	(01.007) Construcción del Sistema de agua potable Achica Arriba	EMAGUA. LICIT. PÚB. /SAS-PC/LP-001/2012. 3ª Conv. Excepción. CUCE: 13-0253-00-402270-0-E	3.081.324,17	Excepción	24-feb-2013	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	06-mar-2013	Da Vinci SRL
2.21	(01.008) Construcción del Sistema de Agua Potable Comunidad Mariposas (ampliación del sistema de agua potable comunidad mariposas, puerto villarroel-cochabamba (sas-pc).)	EMAGUA CUCE: 15-0253-00-541884-1-1	2.345.876,98	Licitación Pública Nacional		EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	28-jul-2015	ORIANA SERVICIOS DE INGENIERIA SRL
2.22	(01.009) Construcción del Sistema de Agua Potable Valle Ivirza (ampliación del sistema de agua potable valle ivirza, puerto villarroel-cochabamba (sas-pc))	EMAGUA CUCE: 15-0253-00-576771-1-1	1.777.372,92	Licitación Pública Nacional		EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	30-jul-2015	Asociación Accidental Cordillera
2.23	(01.010) Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Shinahota	EMAGUA	9.515.273,27	Licitación Pública Nacional		EMAGUA.www.sicoes.gob.bo		
2.24	(01.011) Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Munaypata San Gabriel	EMAGUA/LP-001 /2015 - CUCE: 15-0253-00-542123-1-1	12.669.853,43	Licitación Pública Nacional		EMAGUA.www.sicoes.gob.bo CUCE 15-0253-00-542123-1-1	04-mar-2015	INGENIERIA PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIÓN SRL IPRECO SRL
2.25	(01.012) Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Linde Paracaya - Pabellón B	EMAGUA/LP-009 /2014 - CUCE: 14-0253-00-461555-1-1	8.690.143,61	Licitación Pública Nacional		EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	16-may-2014	CONSORCIO BARINAS

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-003-B
 Entidad convocante: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 6-oct-2017

Título Comité Ejecutivo: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN BOB	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
2.26	(01.016) Construcción del Sistema Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Charaña	EMAGUA/LP-029/2014 - CUCE: 14-0253-00-495939-1-1	6.545.225,10	Licitación Pública Nacional		EMAGUA www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0253-00-495939-1-1	23-sep-2014	Empresa Constructora TORREZ
2.27	(01.017) Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario Apolo	EMAGUA/LP-031/2014 - CUCE: 14-0253-00-496961-2-1	12.742.730,54	Licitación Pública Nacional	oct-2014 (P)	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	23-oct-2014	Empresa Constructora EGOS SRL
2.28	(01.018) Construcción del Sistema de Agua potable y Alcantarillado Sanitario Yucumo	EMAGUA/LP-030/2014 - CUCE: 14-0253-00-496435-2-1	24.083.947,82	Licitación Pública Nacional	oct-2014 (P)	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	23-oct-2014	Asociación Accidental GARBUS INDESA
2.29	(01.019) Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Los Negros	EMAGUA/LP-033/2014 - CUCE: 14-0253-00-498268-2-1	7.309.306,43	Licitación Pública Nacional	24-nov-2014	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	16-dic-2014	Asociación Accidental Cordillera
2.30	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Valle Ivirza	EMAGUA/LP-037/2014 - CUCE: 12-0253-00-280334-2-2	3.254.012,44	Contrat. Directa		EMAGUA www.sicoes.gob.bo	07-oct-2014	EMPRESA UNIPERSONAL VANESA PLAZA ANEZ
2.31	Construcción Ampliación y Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de Orinoca	EMAGUA/LP-038/2015 - CUCE : 15-0253-00-593077-1-1	7.058.438,93	Licitación Pública Nacional	23-sep-2015	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	22-oct-2015	Empresa Constructora EGOS SRL
2.32	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Mariposas	EMAGUA CUCE: 16-0253-00-688255-1-1	3.804.786,18	Licitación Pública Nacional	15-jul-2016	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	15-ago-2016	EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS BIOCONSTRUC SRL
2.33	Construcción Ampliación y Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario y PTAR de Orinoca	EMAGUA/LP-038/2015 - CUCE : 15-0253-00-593077-1-1 (2ª convocatoria para finalización obra por excepción)	2.336.654,79	Licitación Pública Nacional	12-jun-2017	No corresponde al ser por excepción. Se invitan a empresas. Se aprobo la No Objeción al proceso el 5 de junio 2017. Invitación 12/06/2017.	06-jul-2017	INGEGAS EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA Y GAS NATURAL
2.34	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Santa Fe	Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario Santa Fe (2ª convocatoria para finalización obra por excepción)	1.675.362,24	Licitación Pública Nacional	26-jun-2017	No corresponde al ser por excepción. Se invitan a empresas. Se aprobo la No Objeción al proceso el 22 de junio 2017.	12-jul-2017	Petrol Caja S.R.L
2.35								
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS							
3.01	(20.024) (2% AT-10) Elaboración del Protocolo de coordinación interinstitucional	MMAYa	34.360,50	Contrat. Directa	10-sep-2012	Contratación Directa	17-sep-2012	Michael Johnny Roca Cladera
3.02	(20.025) (2% AT-16.1) Viáticos participación sociedad Civil taller DHAS	MMAYa	17.867,46	Contrat. Directa				Mónica Montellano
3.03	(20.026) (2% AT-15) Video	MMAYa	83.152,41	Contrat. Directa	09-may-2013	Contratación Directa	16-may-2013	Matecki
3.04	(10.032) (2% AT-17) AT PTAR Felcode-Promedio	MMAYa	159.416,91	Contrat. Directa	09-may-2013	Contratación Directa	16-may-2013	FELCODE
3.05	(20.027) (2% AT-18) Trabajos de comunicación social SAS-PC	MMAYa	77.360,19	Contrat. Directa	23-abr-2013	Contratación Directa	30-abr-2013	Mirna García Calderón
3.06	(20.028) (2% AT-21) AT Fortalecimiento Institucional para FCAS	MMAYa	76.074,15	Contrat. Directa	17-abr-2013	Contratación Directa	24-abr-2013	Enrique Sánchez
3.07	(20.033) (2% AT-16.2) AT apoyo UNICOM MMAYa Taller DHAS	MMAYa	11.957,45	Contrat. Directa				DIÁLOGO-Tania Delgadillo Rivera
3.08	(20.034) (2% AT-29) Apoyo a la elaboración del análisis del marco jurídico del sector de agua y saneamiento para el primer Informe de cumplimiento del DHAS del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al año 2012	MMAYa	37.796,55	Contrat. Directa	18-jul-2013	Contratación Directa	25-jul-2013	Oscar Efraim Campanini González
3.09	(20.035) (2% AT-30) Construcción de estructuras para la exposición Agua, Ríos y Pueblos en Plazas Camacho, Murillo y Bicentenario	MMAYa	79.606,41	Contrat. Directa	16-ago-2013	Contratación Directa	23-ago-2013	Jorge Alejandro Vázquez Rivero
3.10	(20.036) (2% AT-31) Producción para la exposición Agua, Ríos y Pueblos en el CCELP	MMAYa	50.750,46	Contrat. Directa	16-ago-2013	Contratación Directa	23-ago-2013	Lucía Jimena Muckled Ríos
3.11	(20.037) (2% AT-32) Impresión de 500 libros sobre exposición "Agua, ríos y Pueblos"	MMAYa	29.340,84	Contrat. Directa	26-ago-2013	Contratación Directa	02-sep-2013	Juan Carlos Zamorano Valdez Empresa Artes Graficas Sagitario S.R.L.
3.12	(20.038) (2% AT-33) Apoyo en la puesta en marcha, comunicación y sistematización del Mes del Agua en Bolivia	MMAYa	60.983,02	Contrat. Directa	23-jul-2013	Contratación Directa	30-jul-2013	Tania Patricia Luz Delgadillo Rivera DIALOGO SRL COMUNICACIÓN, DESARROLLO, CULTURA
3.13	(20.039) (2% AT-34) Para desarrollar el estudio a nivel municipal del cumplimiento del DHAS, informe complementario al Informe de Cumplimiento del DHAS en Bolivia	MMAYa	34.360,50	Contrat. Directa	12-ago-2013	Contratación Directa	19-ago-2013	María Jesús Rueda Gómez
3.14	(20.040) (2% AT-35) Apoyo al MMAYa para la edición y traducción al inglés del Informe de Cumplimiento del DHAS en Bolivia	MMAYa	34.360,50	Contrat. Directa	30-ago-2013	Contratación Directa	06-sep-2013	Pablo Gustavo Muller Cevallos
3.15	(20.043)(2% AT-37) Apoyo en la puesta en marcha, comunicación y sistematización del Mes del Agua en Bolivia	MMAYa	50.031,71	Contrat. Directa	11-sep-2013	Contratación Directa	18-sep-2013	Sara Gimeno Asensio
3.16	(20.044) (2% AT-38) Impresión de folders Octubre Agua y Vida	MMAYa	12.021,16	Contrat. Directa	01-oct-2013	Contratación Directa	08-oct-2013	Producciones Gráficas Tamara Delia Luz Maldonado

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-003-B
 Entidad convocante: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 6-oct-2017

Título Comité Ejecutivo: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN BOB	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
3.17	(20.045) (2%AT-39) Impresión de invitaciones para inauguración Octubre Agua y Vida	MMaYA	280,52	Contrat. Directa	01-oct-2013	Contratación Directa	08-oct-2013	Producciones Gráficas VMA-Martin Vásquez Valdivia
3.18	(20.046) (2%AT-40) Provisión de hojas de totora tamaño oficio inauguración Octubre Agua y Vida	MMaYA	1.402,46	Contrat. Directa	01-oct-2013	Contratación Directa	08-oct-2013	El Mundo de la Totora - Bertha A. Soto
3.19	(20.047) (2%AT-41) Atención y alquiler salón para actos de presentación DHAS	MMaYA	13.230,79	Contrat. Directa	01-oct-2013	Contratación Directa	08-oct-2013	Casa Grande Aprt Hotel SRL
3.20	(20.048) (2%AT-42) Impresiones fotográficas exposición Agua, Ríos y Pueblos	MMaYA	20.639,32	Contrat. Directa	01-oct-2013	Contratación Directa	08-oct-2013	Iconica SRL
3.21	(20.049) (2%AT-43) Impresiones de lonas, letras de corte, adhesivos de pared para exposición Agua, Ríos y Pueblos	MMaYA	34.861,41	Contrat. Directa	01-oct-2013	Contratación Directa	08-oct-2013	Innovo-Roberto Copajeño
3.22								
3.79								
3.80								
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA							
4.19	(10.007) Implementación de los componentes de Desarrollo Comunitario (DESCOM) y Fortalecimiento Institucional (FI), en la fase de Inversión de los Proyectos de Alcantarillado Sanitaria de las localidades de: Mariposas y Valle Ivirza (Cochabamba), San Carlos y Santa Fé (Santa Cruz).	SENASBA/SAS-PC. CUCE: 12-0225-00-320995-1-1	1.715.000,00	Licitación pública	11-jul-2012	SENASBA.www.sicoes.gob.bo	13-ago-2012	Sociedad Accidental Cosapi-Caudal SRL
4.31	(10.013) Servicios Desarrollo Comunitario (DESCOM) y Fortalecimiento Institucional (FI) en Fase Inversión de Proyectos de Alcantarillado Sanitario Condominial de Konani (La Paz)	SENASBA. CUCE: 12-0225-00-349350-2-1	705.650,00	Procedimiento Nacional: Método ANPE	30-nov-2012	SENASBA.www.sicoes.gob.bo	12-dic-2012	SOC. ACDTAL. SODIS-EJE SRL
4.34	(10.016) Servicios Desarrollo Comunitario (DESCOM) y Fortalecimiento Institucional (FI) en Fase Inversión de Proyectos de Alcantarillado Sanitario de Warisata y Agua potable de Achica Ariba (La Paz)	SENASBA - CUCE: 12-0225-00-338641-2-1-Excepción	1.075.600,00	Contrat. Directa	28-nov-2012	Invitación Directa	07-dic-2012	Soc. Adial SODIS-NULLAM SRL
4.35	(10.017) Paq. 3 - Implementación componentes desarrollo comunitario (DESCOM) y fortalecimiento institucional (FI), etapa Pre-inversión Proyectos mejoramiento sistema agua potable Shinahota, sistema agua potable Munaypata San Gabriel, sistema alcantarillado sanitario Munaypata San Gabriel. Ver 4.14 y 4.28.	SENASBA. CUCE 12-0225-00-358691-0-E (SENASBA/SAS-PC. CUCE:12-0225-00-321789-2-1.- Excepción	89.650,00	Contrat. Directa	20-nov-2012	Invitación Directa	09-dic-2012	Asesoramiento en Agua y Medio Ambiente - CAAMA S.R.L.
4.36	Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Mariposas. Ver 4.39.	EMAGUA - ANPE - 017 / 2011 - CUCE: 11-0253-00-287784-1-1		Procedimiento Nacional: Método ANPE	16-dic-2011	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	29-dic-2011	Anulada el 29.12.2011. 329.386 Bs.
4.37	Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Valle Ivirza. Ver 4.38.	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 11-0253-00-287775-1-1		Procedimiento Nacional: Método ANPE	16-dic-2011	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	29-dic-2011	Anulada el 29.12.2011. 229.084 Bs.
4.38	Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Valle Ivirza. Ver 4.37 y 4.42.	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-287775-1-2		Procedimiento Nacional: Método ANPE	20-ene-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	02-feb-2012	Declarada Desierta el 23.07.2012. 229.083,72 Bs.
4.39	(10.018) Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Mariposas. Ver 4.36.	EMAGUA - ANPE - 017 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-287784-1-2	329.386,47	Procedimiento Nacional: Método ANPE	20-ene-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	30-may-2012	Ing. Edson José Zelada Rocha
4.40	(10.019) Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario de Santa Fe. Ver 4.02.	EMAGUA - ANPE - 018 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-287795-1-2	594.169,42	Procedimiento Nacional: Método ANPE	20-ene-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	02-feb-2012	Emp Consultores Galindo y Cia. Ing. Y Admón. Ltda.
4.41	(10.020) Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario San Carlos. Ver 4.01.	EMAGUA - ANPE - 019 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-287799-1-2	465.604,62	Procedimiento Nacional: Método ANPE	20-ene-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	21-mar-2012	Consultora Marcube
4.42	(10.021) Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Valle Ivirza. Ver 4.38.	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 12-0253-00-287775-2-2	229.083,72	Procedimiento Nacional: Método ANPE	29-ago-2012	EMAGUA.www.sicoes.gob.bo	10-sep-2012	Ing. Edson José Zelada Rocha
4.43	(20.029) (2% AT-1) Elaboración POG y POA Programa Sistemas de Agua y Saneamiento en Pequeñas Comunidades.	MMaYA	35.113,61	Contrat. Directa	27-jun-2011	Contratación Directa	04-jul-2011	Michael Johnny Roca Cladera
4.44	(20.030) (2% AT-2) Apoyo a la Implementación de Proyectos de Alcantarillado Condominial - Facilidad y Diseño del Proyecto Básico para la Construcción del sistema de alcantarillado condominial sanitario de Konani	MMaYA	48.791,91	Contrat. Directa	08-jun-2012	Contratación Directa	15-jun-2012	Fernando Inchauste Morales
4.45	(20.031) (2% AT-3) Formulación de acuerdo al PSD-SB 2011-2015 y los lineamientos del MED un Enfoque Sectorial Amplio para poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes.	MMaYA	65.972,16	Contrat. Directa	22-may-2012	Contratación Directa	29-may-2012	Mónica Ayala Soliz
4.46	(20.017) (2% AT-4) Coordinar la elaboración del primer Informe de cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al año 2012.	MMaYA	109.953,60	Contrat. Directa		Contratación Directa		Lluís Basteiro Bertoli

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-003-B
 Entidad convocante: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 6-oct-2017

Título Comité Ejecutivo: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN BOB	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
4.47	(20.016) (2% AT-5) Apoyo a la elaboración de la base de datos, su procesamiento y la presentación gráfica de los mismos para el primer Informe de cumplimiento del DHAS del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al año 2012.	MMAYa	54.976,80	Contrat. Directa	29-nov-2012	Contratación Directa	06-dic-2012	María Jesús Rueda Gómez
4.48	(20.018) (2% AT-6) Apoyo a la elaboración del análisis del marco económico del sector de agua y saneamiento para el primer Informe de cumplimiento del DHAS del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al año 2012.	MMAYa	72.734,31	Contrat. Directa	29-nov-2012	Contratación Directa	06-dic-2012	Michael Jhonny Roca Cladera
4.49	(20.019) (2% AT-7) Apoyo a la elaboración del análisis del marco sociológico del sector de agua y saneamiento para el primer Informe de cumplimiento del DHAS del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al año 2012.	MMAYa	32.106,45	Contrat. Directa	29-nov-2012	Contratación Directa	06-dic-2012	Óscar Efraín Campanini González
4.50	(20.020) (2% AT-8) Co-coordinación de Cancillería del Informe de Cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento	MMAYa	32.106,45	Contrat. Directa	29-nov-2012	Contratación Directa	06-dic-2012	María del Roxana Castellón
4.51	(20.021) (2% AT-9) Apoyar la elaboración del primer Informe de cumplimiento del DHAS del Estado Plurinacional de Bolivia correspondiente al año 2012 a cargo de la DGP-MMAYa y Cancillería.	MMAYa	151.186,20	Contrat. Directa	18-ene-2013	Contratación Directa	25-ene-2013	Universidad Cordillera
4.52	Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Konani. Ver 4.57	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 13-0253-00-370387-1-1		Procedimiento Nacional: Método ANPE	08-mar-2013	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	20-mar-2013	Desierto 248.564,74 Bs.
4.53	Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Warisata. Ver 4.55	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 13-0253-00-370408-1-1		Procedimiento Nacional: Método ANPE	08-mar-2013	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	20-mar-2013	Desierto 321.766,81 Bs.
4.54	Supervisión de obras sistema de agua potable Achica Arriba. Ver 4.56	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 13-0253-00-370415-1-1		Procedimiento Nacional: Método ANPE	08-mar-2013	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	15-mar-2013	Desierto 137.752,51 Bs.
4.55	Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Warisata. Ver 4.58.	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 13-0253-00-370408-2-1		Procedimiento Nacional: Método ANPE	04-abr-2013	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	16-abr-2013	Desierto 321.766,81 Bs.
4.56	(10.033) Supervisión de obras sistema de agua potable Achica Arriba. Ver 4.54.	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 13-0253-00-370415-2-1	137.752,51	Procedimiento Nacional: Método ANPE	10-abr-2013	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	17-abr-2013	Saboco SRL
4.57	(10.034) Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Konani. Ver 4.52.	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 13-0253-00-370387-2-1	248.564,74	Procedimiento Nacional: Método ANPE	17-abr-2013	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	29-abr-2013	Ideco Consultoría & Construcción SRL
4.58	(10.037) Supervisión de obras sistema de alcantarillado sanitario Warisata. Ver 4.55.	EMAGUA - ANPE - 016 / 2011 - CUCE: 13-0253-00-370408 3ra Convocatoria (por Excepción)	321.766,81	Excepción	23-may-2013	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	30-may-2013	Laura Bustos Calle
4.59	(20.032) (2% AT-11) Auditoría Contable Externa POA-1	MMAYa	49.479,12	Contrat. Directa		Contratación Directa		HMS Assurance Group
4.60	(10.035) Supervisión de Obras Sistema de Agua Potable Comunidad Mariposas (servicio de consultoría individual por producto para la supervisión del proyecto: "ampliación del sistema de agua potable comunidad mariposas, puerto villarroel-cochabamba (sas-pc).")	EMAGUA CUCE: 15-0253-00-541893-1-1	109.450,82	Procedimiento Nacional: Método ANPE	30-jun-2015	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	06-jul-2015	Ing. Edgar Ledezma Ramos
4.61	(10.036) Supervisión de Obras Sistema de Agua Potable Valle Ivirza (servicio de consultoría individual por producto para la supervisión del proyecto: ampliación del sistema de agua potable valle ivirza, puerto. villarroel-cochabamba (sas-pc))	EMAGUA CUCE: 15-0253-00-576777-1-1	82.076,00	Procedimiento Nacional: Método ANPE	jun-2015 (P)	EMAGUA www.sicoes.gob.bo	06-jul-2015	Ing. Gonzalo Fernando Vargas Palacios
4.62	(10.038) Supervisión de Obras Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Shinahota	EMAGUA	475.463,66	Procedimiento Nacional: Método ANPE	oct-2013 (P)			
4.63	(10.039) Supervisión de Obras Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Munaypata San Gabriel	EMAGUA CUCE:15-0253-00-541910-1-3 ANPP-005/2015	633.492,67	Procedimiento Nacional: Método ANPE	abr-2015 (P)	CUCE:15-0253-00-541910-1-3 ANPP-005/2015	14-abr-2015	Desierto
4.64	(10.040) servicio de consultoría de supervisión para "construcción sistema de alcantarillado sanitario linde paracaya y pabellón b"	EMAGUA/ANPP-026/2014	429.929,18	Procedimiento Nacional: Método ANPE	26-abr-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0253-00-466751-1-1	19-may-2014	CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA CONEDINKA SRL
4.65	(10.041) Supervisión de Obras Sistema de Alcantarillado Sanitario de Los Negros	EMAGUA	361.583,32	Procedimiento Nacional: Método ANPE	03-oct-2014	SICOES CUCE 14-0253-00-508108-1-1	15-oct-2014	Consultora OLIVER
4.66	(10.042) Supervisión de Obras Sistema de Alcantarillado sanitario Apolo	EMAGUA	629.400,23	Procedimiento Nacional: Método ANPE	01-sep-2014	SICOES CUCE 14-0253-00-498616-1-1	11-sep-2014	Centro de Asesoramiento Empresarial Multidisciplinario CAEM LTDA
4.67	(10.043) Supervisión de Obras Sistema de Agua potable y Alcantarillado Sanitario Yucumo	EMAGUA	1.066.766,81	Procedimiento Nacional: Método ANPE	01-oct-2013			
4.68	(10.044) Supervisión de Obras Sistema Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Charaña	EMAGUA	319.651,49	Procedimiento Nacional: Método ANPE	29-ago-2014	CUCE 14-0253-00-497739-1-1	10-sep-2014	Empresa Consultora y Constructora Piensa Ingenieros

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Nº de proyecto FCAS: BOL-003-B
 Entidad convocante: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
 Fecha aprobación Programa: 30-oct-2009
 Plan de adquisiciones:
 Fecha de actualización: 6-oct-2017

Título Comité Ejecutivo: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE MONEDA LICITACIÓN BOB	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA PUBLICACIÓN ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN OFERTAS	ADJUDICATARIO
4.69	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA SAS PC - Desierta (ver 4.71)	MMAY/ANPE/CIL/135/2014	132.341,11	Procedimiento Nacional: Método ANPE	07-abr-2014	www.sicoes.gob.bo	11-abr-2014	
4.70	Contratación de servicios de desarrollo comunitario (DESCOM) y Educación Sanitaria (ESA) en la fase de inversión de los proyectos: 1) Sistema de Alcantarillado Sanitario de Linde Paracaya - Pabellón B (Cochabamba) y 2) Sistema de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable de Yucumu (Beni). Ver 4.72	ANPE-C-11-2014 CUCE: 14-0225-00-467346-1-1	976.685,13	Procedimiento Nacional: Método ANPE	13-may-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0225-00-467346-1-1	04-jun-2014	
4.72	(10-046) Contratación de servicios de desarrollo comunitario (DESCOM) y Educación Sanitaria (ESA) en la fase de inversión de los proyectos: 1) Sistema de Alcantarillado Sanitario de Linde Paracaya - Pabellón B (Cochabamba) y 2) Sistema de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable de Yucumu (Beni)	ANPE-C-11-2014 CUCE: 14-0225-00-473549-1-1	976.685,13	Procedimiento Nacional: Método ANPE	30-may-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0225-00-473549-1-1	11-jun-2014	Asociación Accidental AGUA
4.73	(10-047) contratación de servicios de desarrollo comunitario (descom) y educacion sanitaria (esa) en la fase de inversion de los proyectos 1) sistema de alcantarillado sanitario apolo (la paz) 2) sistema de alcantarillado sanitario los negros (santa cruz)	ANPE-C-12-2014 CUCE: 14-0225-00-471731-1-1	998.768,51	Procedimiento Nacional: Método ANPE	23-may-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0225-00-471731-1-1	16-jun-2014	Consultoria y Asesoramiento en Agua y Medio Ambiente CAAMA SRL
4.74	(10-048) Supervisión de Obras Sistema de Agua potable y Alcantarillado Sanitario Yucumu	EMAGUA	862.267,63	Procedimiento Nacional: Método ANPE	21-oct-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0253-00-499782-2-1	20-nov-2014	RICCHEZZA CONSULTORIA & CONSTRUCCION
4.75	(10-049) Supervisión de Obras Sistema de Alcantarillado Sanitario de Los Negros	EMAGUA CUCE 15-0253-00-631611-0-E	361.583,32	Procedimiento Nacional: Método ANPE		EMAGUA CUCE 15-0253-00-631611-0-E	16-dic-2015	BIOCONSTRUC S.R.L.
4.76	(10-050) contratacion de servicios de fortalecimiento institucional en la fase de inversion de los proyectos: sistema de alcantarillado sanitario de linde paracaya - pabellon b (cochabamba), sistema de alcantarillado sanitario apolo (la paz), sistema de alcantarillado sanitario y agua potable yucumu (beni), sistema de alcantarillado sanitario los negros (santa cruz)	SENASBA	1.835.078,00	Procedimiento Nacional: Método ANPE	01-dic-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0225-00-490795-3-1	22-dic-2014	SOCIEDAD ACCIDENTAL INGENIERIA Y DESARROLLO
4.77	(10-051) contratacion de servicios de desarrollo comunitario (descom) y educacion sanitaria (esa) en la fase de inversion de los proyectos 1) implementación desarrollo comunitario en saneamiento básico ap en san gabriel y as en munaypata san gabriel (cochabamba) 2) implementación desarrollo comunitario en saneamiento básico ap shinahota (cochabamba)	SENASBA	964.781,87	Procedimiento Nacional: Método ANPE	01-jul-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0225-00-481758-1-1	31-jul-2014	Asociación Accidental LWB-DAVIU
4.78	(10-052) contratacion de servicios de desarrollo comunitario (descom) y educacion sanitaria (esa) en la fase de inversion del proyecto sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de charaña (la paz)	SENASBA	477.639,33	Procedimiento Nacional: Método ANPE	01-ago-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0225-00-481754-2-1	14-ago-2014	SEMPADE SRL
4.79	(10-053) contratacion de servicios de fortalecimiento institucional - fi en la fase de inversion de los proyectos: sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de charaña (la paz), saneamiento básico ap y as en munaypata san gabriel (cochabamba); y saneamiento básico ap shinahota (cochabamba)	SENASBA	1.372.624,00	Procedimiento Nacional: Método ANPE	16-ago-2014	www.sicoes.gob.bo CUCE 14-0225-00-487831-2-1	08-sep-2014	Asociación Accidental TALENT - PROVER - NODO
4.80	(10.039) Supervisión de Obras Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Munaypata San Gabriel	EMAGUA CUCE: 15-0253-00-541910-2-3	633.492,67	Procedimiento Nacional: Método ANPE	jun-2015 (P)	CUCE:15-0253-00-541910-2-3	02-jul-2015	CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA CONEDINKA SRL
4.81	Supervisión de Obras Mejoramiento y Ampliación del Alcantarillado Sanitario de Orinoca	EMAGUA CUCE: 15-0253-00-599753-1-1	347.027,48	Procedimiento Nacional: Método ANPE	05-oct-2015	CUCE: 15-0253-00-599753-1-1	15-oct-2015	Desierto
4.82	Supervisión de Obras Mejoramiento y Ampliación del Alcantarillado Sanitario de Orinoca	EMAGUA CUCE: 15-0253-00-599753-2-1	347.027,48	Procedimiento Nacional: Método ANPE	05-nov-2015	CUCE: 15-0253-00-599753-2-1	17-nov-2015	EMPRESA OONSULTORA WIGWAM C.W.
4.83	Consultoría por producto para el levantamiento de información en comunidades rurales de bolivia en el marco del siasar (lote n°1)	17-0086-00-778272-1-1	761.446,23	Procedimiento Nacional: Método ANPE	14-sep-2017	17-0086-00-778272-1-1	27-sep-17	
4.84	Consultoría por producto para el levantamiento de información en comunidades rurales de bolivia en el marco del siasar (lote n°2).		1.065.611,80	Procedimiento Nacional: Método ANPE			27-sep-17	

[Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente]

NOTAS
 N.D. - NO DISPONIBLE
 N.A. - NO APLICA
 P. - PREVISTO