

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

| | |
|---|--|
| Número de proyecto FCAS | DOM-014-B |
| Título exacto Comité ejecutivo | Estrategia Nacional de Saneamiento de República Dominicana |
| Entidad Adjudicataria | INAPA |
| Fecha de aprobación por órgano competente | 15/10/2010 |
| Plan de adquisiciones: | 20/05/2015 |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 27/01/2017 |

| Nº | Nombre del contrato a licitar | Codigo | Importe equivalente en EUR* | Método de Licitación** | Fecha de publicación del anuncio | Anuncio de Licitación | Fecha de adjudicación | Adjudicatario |
|---|--|---|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | BIENES | | | | | | | |
| 1.1 | N/A | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | |
| 2 | OBRAS | | | | | | | |
| 2.1 | N/A | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | |
| 3. | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE PROGRAMA Y OTROS CONTRATOS | | | | | | |
| 3.1.1 | Personal de la Unidad de Gestión | POA1 | 16.925 | N/A | | | | |
| | | OTROS | | | | | | |
| 3.2.1 | Gastos de funcionamiento | POA1 | 9.117 | N/A | | | | |
| 3.2.2 | Auditoría Final | SC-SBCC 001/2016 INAPA-AECID | 5.000 | CM | junio-16 | inapa.gob.do | agosto-16 | Campusano y Asociado SRL |
| 3.2.3 | Evaluación final | SC-SBCC 002/2016 INAPA-AECID | 6.000 | CM | agosto-16 | inapa.gob.do | octubre-16 | Roxana Brito |
| 3.2.4 | Información y visibilidad | SC-SBCC INAPA-AECID 001/2016 | 12.962 | CM | abril-16 | inapa.gob.do | abril-16 | Kiunzi srl |
| 3.2.5 | Otros | POA1 | 26.392 | N/A | | | | |
| 4 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | | | | | | | |
| 4.1 | CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO AGUAS RESIDUALES y EXCRETAS, y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO | SBCC-001-2013-INAPA-AECID | 45.000 | LR | octubre-13 | www.inapa.gov.do | mayo-14 | Ing. Leonardo Mercedes |
| 4.2 | CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO RESIDUOS SÓLIDOS y ESTRATEGIA NACIONAL | SBCC-002-2013-INAPA-AECID | 25.000 | LR | octubre-13 | www.inapa.gov.do | marzo-14 | Yeny Cornelio, Msp |
| 4.3 | Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en operación y fuera de servicio de República Dominicana | INAPA-LPI-FCAS-001-2015 | 80.000 | LPI | noviembre-15 | prensa nacional, www.inapa.gov.do, www.dgcp.gov.do y www.aecid.org.do | CANCELADA | |
| LEYENDA | | | | | | | | |
| CD=Contratación directa / LPN=Licitación Pública Nacional/ LPI=Licitación Pública Internacional/CP=Cotación de Precios/LR=Licitación Restringida/CM=Compras Menores N/A: No Aplica / ND: No Disponible | | | | | | | | |