

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-001-B
Título comité ejecutivo	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	06/10/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
5	BIENES								
5.7.9	Generador Eléctrico		24.257,98	LPN	febrero-13	Prensa Nacional/Webs		septiembre-13	BOMOHA
5.7.1	2 Vehículos de Trabajo 4 X 4 Pick Up		50.971,84	LPN	junio-12	Prensa Nacional/Webs		agosto-12	Autoexcell
5.7.2	Vehículo 4X2 Tipo Camión con Plataforma		26.433,16	CP	septiembre-13	Prensa Nacional/Webs		septiembre-14	AUTOEXCEL S.A. de C.V
1	OBRAS								
1,1	Tubo interceptor y Redes Auxiliares Norte	HND-001-B 003/2016	730.597,49	LPI	28-dic-15	www.honducopras.gov.hn /Prensa Nacional		abril-16	SEDECO
1,1	Tubo interceptor y Redes Auxiliares Sur	HND-001-B 003/2016	867.588,81	LPI	28-dic-15	www.honducopras.gov.hn /Prensa Nacional		abril-16	SEDECO
1,1	Redes de alcantarillado ampliadas		200.000,00						
1,2	Colector, Emisor, Sifón, Pretratamiento y complementos Norte	HND-001-B 003/2016	2.541.132,07	LPI	28-dic-15	www.honducopras.gov.hn /Prensa Nacional		abril-16	SEDECO
1,2	Colector, Emisor, Sifón, Pretratamiento y complementos Sur	HND-001-B 003/2016	2.261.265,40	LPI	28-dic-15	www.honducopras.gov.hn /Prensa Nacional		abril-16	SEDECO
1,3	Acometidas Norte	HND-001-B 003/2016	122.951,65	LPI	28-dic-15	www.honducopras.gov.hn /Prensa Nacional		abril-16	SEDECO
1,3	Acometidas Sur	HND-001-B 003/2016	132.776,57	LPI	28-dic-15	www.honducopras.gov.hn /Prensa Nacional		abril-16	SEDECO
1,3	Conexiones Intradomiciliarias nuevas		1.000,00						
1,4	Ejecución de Obra Planta de Tratamiento	HND-001-B 005/2016	4.912.187,61	LPI	01-nov-16	http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/218-fcas-licitacion-planta-tratamiento-copan	16/12/2016	marzo-17	SEDECO
15, 20	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA								
15	PERSONAL		581.577,88						
20 y 5	VARIOS		540.439,06						
10	SERVICIOS DE CONSULTORIA								
10,1	Elaboración Evaluación Impacto Ambiental	HND-001-B 012/2014	19.776,23	CP	octubre-14	Página web Municipalidad, ONCAE, PAS-SRC, AECID		diciembre-14	Agraconsa
10,2	Consultoría para el Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán.	HND-001-B 011/2014	20.000,00	CP	diciembre-14	Páginas web Proyecto, AECID y Municipalidad		abril-15	Consorcio INCASUR-ASP
10,3	Asesoría Administrativa y Legal sobre los procesos de Precalificación de Empresas Constructoras y Licitación de Obras.	HND-001-B 001/2014	9.797,31	CP	diciembre-13	Páginas web Proyecto, AECID y Municipalidad		enero-14	Grupo Profesional y Técnico
10,4	Levantamiento de línea base con enfoque de género en la gestión del recurso agua	HND-001-B 006/2013	13.315,88	CP	octubre-13	Página web Municipalidad y ONCAE, periódicos y Gaceta		diciembre-13	ODECO
10.5, 10.6	Consultoría para la Supervisión de Obras de Infraestructura de Redes, Colectores, Emisores de Descarga y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Santa Rosa de Copán.	HND-001-B 009/2014	460.404,25	LPN	septiembre-14	Páginas web Proyecto y AECID, Periódicos		diciembre-14	Consorcio INCASUR-ASP
10.14 / 10.16	Consultoría para el diseño de Campañas de radio, Televisión, Afiches y trífolios Elaboración y aplicación de Una (1) estrategia de comunicación	HND-001-B 010/2014	18.651,66	CP	noviembre-14	Página web Municipalidad, ONCAE, PAS-SRC, AECID		diciembre-14	Artemisa Producciones
10,17	4 Auditorías externas			CP					
	Auditoría Externa Estados Financieros 2012	HND-001-B 004/13	4.592,44	CP	marzo-13	Páginas web Proyecto y AECID		marzo-13	Mendieta y Asociados
	Auditoría Externa Estados Financieros 2013	HND-001-B 003/14	10.000,00	CP	mayo-14	Páginas web Proyecto y AECID		junio-14	GN Romero, Auditores y Consultores
	Auditoría Externa Estados Financieros 2014	HND-001-B 002/15	39.729,00	CP	abril-15	Páginas web Proyecto y AECID		mayo-14	GN Romero, Auditores y Consultores
	Auditoría Externa Estados Financieros 2015	HND-001-B 002/16	15.000,00	CP	marzo-16	Páginas web Proyecto y AECID		mayo-16	Moore Stephens

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-001-B
Título comité ejecutivo	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN
Entidad Convocante	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	06/10/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
10,18	Auditoría Externa Estados Financieros 2016 Realización de Evaluaciones externas (Una intermedia y Una Final)	HND-001-B 001/2017	13.000,00 193.669,57	CP LPN	abril-17	Páginas web Proyecto y AECID		junio-17	Deloitte
10,19	Estudios de Factibilidad del Sistema de Agua Potable y Estudios de Factibilidad y Diseños Finales del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán	SDP/HND-001-B 004/2012	455.908,58	LPI	julio-12	Página web Municipalidad y ONCAE, periódicos y Gaceta		enero-13	Euroestudios A-C Ing
LEYENDA									
* LPI= Licitación Pública Internacional									
NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente									