

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título Comité ejecutivo	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
5	BIENES							
1	OBRAS							
OE1.R2.P2.A4.	Gestión de los contratos de construcción de proyectos nuevos (agua)							
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Varias comunidades, Mercedes de Oriente	MAMSURPAZ/ HND-015-B/002-2016	794.268,34	LPN	24-oct-16	Prensa Nacional/AECID, www.cuencagoacorán.org, HONDUCOMPRAS	marzo-17	Constructora POMAR S. de R.V. de C.V
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Los Mayenes, Aguanqueterique	Precalificación	28.983,85	LPN				
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Espino, Aguanqueterique	Proyecto cancelado	0,00					
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Nispero, San Juan	Precalificación	66.314,40	LPN				
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Ocotillo, Quebrachal, San Juan	Proyecto cancelado						
	Agua Potable (Nuevo), bombeo, El Pinar, Guajiquiro	Precalificación	249.858,86	LPN				
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Rancho Guajiquiro	Proyecto cancelado						
	Agua Potable (Nuevo), bombeo, El Carrizal, Langue	Precalificación	62.228,90	LPN				
	Agua Potable (Nuevo), bombeo, Las Cruces, Coray	Precalificación	30.800,67	LPN				

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Amate, Lauterique	Proyecto cancelado						
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Ojo de Agua, Lauterique	Proyecto cancelado						
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Casco Urbano, Lauterique	LPI HND-015-B/001-2014	<b>84.636,77</b>	LPN	29-nov-14	Prensa Nacional/AECID, www.cuencagoacorran.org, HONDUCOMPRAS	mayo-15	Ingenieria Vanguardista de Honduras, S. de R.L
	Agua Potable (Nuevo), bombeo, Casco Urbano, La Cañada, Caridad	Precalificación	<b>312.779,98</b>	LPN				
	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Calichal, Anonas, Monte Crudo y Planes de Guarinas, en Aguanqueterique	Precalificación	<b>158.794,91</b>	LPN	20-dic-16	Prensa Nacional/AECID, www.cuencagoacorran.org, HONDUCOMPRAS	marzo-17	
<b>OE1.R2.P3.A4.</b>	<b>Gestión de los contratos de construcción de proyectos mejoras (agua)</b>							
	Agua Potable (Mejora), Gravedad, Casco Urbano, Teupe, Aguanqueterique	Precalificación	<b>363.463,14</b>	LPN				
	Agua Potable (Mejora), bombeo, El Aceituno, Alianza	Precalificación	<b>8.938,00</b>	LPN				

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
	Agua Potable (Mejora), bombeo, Los Luisés, Alianza	Precalificación	<b>23.143,25</b>	LPN				
	Agua Potable (Mejora), bombeo, Casco Urbano, Alianza	Precalificación	<b>40.296,16</b>	LPN				
	Agua Potable(Mejora), bombeo, EL Chaparral, Langué	Precalificación	<b>11.783,89</b>	LPN				
	Agua Potable(Mejora), bombeo, Los Llanos, Langué	Precalificación	<b>5.704,98</b>	LPN				
<b>OE2.R2.P1.A4</b>	<b>Gestión de los contratos de construcción de proyectos alcantarillado</b>							
	Alcantarillado Sanitario San Antonio del Norte	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014, HND-015-B /01-2015	<b>544.363,34</b>	LPN	29-nov-14	Prensa Nacional/AECID, www.cuencagoacorán.org, HONDUCOMPRAS	mayo-15	Contrucciones Cerrato S. de R.L
	Alcantarillado Sanitario Lauterique		<b>492.542,48</b>	LPN				
	Alcantarillado Sanitario San Juan	MAMSURPAZ /HND-015-B /001-2014, HND-015-B /02-2015	<b>211.829,89</b>	LPN	29-nov-14	Prensa Nacional/AECID, www.cuencagoacorán.org, HONDUCOMPRAS	mayo-15	Contrucciones Cerrato S. de R.L

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título Comité ejecutivo	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
	Alcantarillado Sanitario Guajiquiro	MAMSURPAZ/ HND-015-B/002-2016	<b>440.964,93</b>	LPN	24-oct-16	Prensa Nacional/AECID, www.cuencagoacorran.org, HONDUCOMPRAS	marzo-17	Constructora POMAR S. de R.V. de C.V
	Alcantarillado Sanitario Aramecina		<b>574.844,37</b>	LPN				
<b>OE3.R3.P10.A3</b>	<b>Construccion de sede del proyecto</b>		<b>55.107,16</b>	LP	1-jun-14	<a href="http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf">http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf</a>	agosto-14	Nestor Homero Chavez
<b>OE4.R2.P3.A1.</b>	<b>Construccion de Viveros mancomunados</b>		<b>24.000,00</b>	CD			abril-13	Varios
<b>OE2.R2.P2.A3.</b>	<b>Letrinas del Municipio de Langue</b>	LPI HND-015-B/001-2016	<b>165.533,07</b>	LPN	17-ago-16	www.aecid.hn/ Honducompras	noviembre-16	Constructora Lempira
<b>OE2.R2.P2.A3.</b>	<b>Letrinas del Municipio de San Francisco de Coray</b>	LPI HND-015-B/001-2016	<b>176.040,33</b>	LPN	17-ago-16	www.aecid.hn/ Honducompras	noviembre-16	Constructora Lempira
<b>OE2.R2.P2.A3.</b>	<b>Letrinas del Municipio de Guajiquiro</b>							
OE2.R2.P2.A3.	Letrinas del Municipio de Guajiquiro (159 letrinas)	LPI HND-015-B/001-2014	<b>86.262,99</b>	LPN	1-dic-14	Páginas web AECID/Mamsurpaz/Prensa nacional	mayo-15	SATO S. de R.L de C.V

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
OE2.R2.P2.A3.	Letrinas del Municipio de Guajiquiro (340 letrinas)	Proyecto cancelado						
<b>10</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>							
	Auditoria externa 2012	1.) HND-015-B/02-2013, 2.)HND-015-B/02-2013		SBCC		<a href="http://200.30.134.146/Convocatoriaplaza.htm">http://200.30.134.146/Convocatoriaplaza.htm</a>	abril-13	Juarez Group
	Auditoria externa 2013	1.) HND-015-B/02-2014, 2.)HND-015-B/C-02-2014		SBCC	mayo-14	<a href="http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/PLIEGO%20DE%20CONDICIONES%20AUDITORIA%20HND%20015%20B%202013.pdf">http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/PLIEGO%20DE%20CONDICIONES%20AUDITORIA%20HND%20015%20B%202013.pdf</a>	julio-14	Coca Luque
	Auditoria externa 2014	1.) HND-015-B/01-2015, 2.)06/2015		SBCC	junio-15	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	septiembre-15	GNROMERO Auditores y Consultores

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
	Auditoria externa 2015	CONCURSO PRIVADO No. HND-015-B-07/2016		CP	abril-16	sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSURPAZ www.cuencagoascoran.org	julio-16	MOORE STEPHENS BAGGIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
	Auditoria externa 2016	CP HND-015-B-08/2017		CP	julio-17	sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSURPAZ www.cuencagoascoran.org		
20.8.(10.36.1)(10.02.01)	Revisión y diseño de proyecto de agua potable nuevo, Mercedes de Oriente y varias comunidades	CONTRATO # 01-2016 - CONCURSO No: HND-015-B/05-15		CP	19/11/2015	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	marzo-16	Adalinda Medina
20.8.10.36.2(20.08.7)	Revisión y diseño de proyecto de agua potable a mejorar: Aguanqueterique	CONTRATO # 08-2015 - CONCURSO No: HND-015-B/03-2015		CP	septiembre-15	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	noviembre-15	Maxvin Omar Trejo

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
20.8.10.36.3(10.02.2 )	Revisión y diseño de proyecto de agua potable nuevo, Caridad-La Cañada	CONTRATO # 03-2016 - CONCURSO No: HND-015-B/03-2016		CP	marzo-16	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	mayo-16	Jorge David Falope Maldonado
20.8.1.5(20.08.2)	Construcción edificio de la sede			CP				Nestor Chávez
20.8.10.48(20.08.3)	Revisión y rediseño del proyecto de alcantarillado de Guajiquiro	CONTRATO # 07-2015 - CONCURSO No: HND-015-B/02-2015		SBCC	julio-15	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	octubre-15	Maxvin Omar Trejo
20.8.1.8 (20.08.5)	Perforación de Pozos				marzo-16		mayo-16	
	Alianza Casco Urbano							
	Los Luises, San Francisco de Coray							
	El Carrizal, Langue							
	El Chaparral, Langue							
	Los Llanos, Langue							
	Las Cruces, Coray							
20.8.10.49(20.08.17 )	Supervisión y recepción de perforación de los pozos							
20.8.10.50(20.08.4)	Revisión y diseño de proyecto de Alcantarillado: Aramecina			LPN	marzo-16	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org,	abril-16	

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
20.8.10.51(20.08.6)	Consultoria diseños de casco urbano de Alianza y El Aceituno	1.)HND-015-B/08-2014, 2.)HND-015-B-C01-2015		LPN	agosto-14	pagina web del proyecto (www.cuencagoascoran.org), www.aecid.hn	diciembre-14	Oscar Alberto Carbajal
<b>10</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>							
10.1 (10.01.1)	Línea base y validación de los indicadores y de la propuesta de intervención del proyecto incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca baja y media del río Goascorán	1.)HND-015B-001, 2.)S/N	<b>50.169,11</b>	SBCC	12-mar-12	http://200.30.134.146/Convocatoriaplazas.htm	mayo-12	INYPISA
<b>10,7</b>	<b>Supervisión y recepción de obras proyectos de agua nuevos</b>							
10.7.7(10.01.23)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Varias comunidades, Mercedes de Oriente (AT)		<b>88.252,04</b>	SBCC	23-nov-16	www.aecid.hn / www.honducompras.gob.hn	marzo-17	Ing. Gabriel Fállope
10.7.8(10.01.24,25.10.01)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Los Mayenes, Aguanqueterique (AT)		<b>3.409,87</b>	SBCC				
10.7.9(10.01.25)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, El Espino, Aguanqueterique (AT)			SBCC				
10.7.10(10.01.26, 25.10.02)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Nispero, San Juan (AT)		<b>8.841,92</b>	SBCC				
10.7.11(10.01.27)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, El Ocotillo, Quebrachal, San Juan (AT)			SBCC				



### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
10.7.12(10.01.28, 25.10.03)	Agua Potable (Nuevo), bombeo, El Pinar, Guajiquiro (AT)		22.381,16	SBCC				
10.7.13(10.01.29)	Agua Potable (Reposicion), Gravedad, El Rancho Guajiquiro (AT)			SBCC				
10.7.14(10.01.30, 25.10.04)	Agua Potable (Nuevo), bombeo, El Carrizal, Langue (AT)		8.785,26	SBCC				
10.7.15(10.01.31, 25.10.05)	Agua Potable (Nuevo), bombe, Las Cruces, Coray (AT)		3.533,28	SBCC				
10.7.16(10.01.32)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, El Amate, Lauterique (AT)			SBCC				
10.7.17(10.01.33)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, El Ojo de Agua, Lauterique (AT)			SBCC				
10.7.18(10.01.34)	Agua Potable (Reposicion), Gravedad, Casco Urbano, Lauterique (AT)	CONCURSO Y CONTRATO No. HND-015-	6.176,81	SBCC	01-nov-14	<a href="http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICINA.p">http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICINA.p</a>	mayo-15	Consultora ATHENAS
10.7.20(10.01.35, 25.10.06)	Agua Potable (Mejora), bombeo, Casco Urbano, La Cañada, Caridad (AT)		41.737,04	SBCC				
10.7.19(10.01.36, 25.10.07)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Caichai, Anonas, Monte Crudo y Planes de Guarinas, en Aguanqueterique	HND-015-B-003/2017	18.141,02	SBCC	15-feb-17	www.aecid.hn		
<b>10,8</b>	<b>Supervisión y recepcion de obras proyectos de mejora</b>							
10.8.21(10.01.7, 25.10.08)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, Casco Urbano, Teupe, Aguanqueterique (AT)		43.864,79	SBCC				

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
10.8.22(10.01.8)	Agua Potable (Mejora), bombeo, El Aceituno, Alianza (AT)		<b>701,08</b>	SBCC				
10.8.23(10.01.9.25.10.09)	Agua Potable (Mejora), bombeo, Los Luises, Alianza (AT)		<b>2.138,30</b>	SBCC				
10.8.24(10.01.10)	Agua Potable (Mejora), bombeo, Casco Urbano, Alianza (AT)		<b>3.160,74</b>	SBCC				
10.8.25(10.01.11, 25.10.10)	Agua Potable(Mejora), bombeo, EL Chaparral, Langué (AT)		<b>1.646,55</b>	SBCC				
10.8.26(10.01.12)	Agua Potable(Mejora), bombeo, Los Llanos, Langué (AT)		<b>902,32</b>	SBCC				
<b>10,9</b>	<b>Supervisión y recepción de obras proyectos de alcantarillado sanitario</b>							
10.9.27(10.01.38)	Casco Urbano, San Antonio (AT)	CONCURSO Y CONTRATO No. HND-015-B/ 010-2014	<b>38.083,07</b>	SBCC	01-nov-14	<a href="http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf">http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf</a>	mayo-15	Consultora ATHENAS
10.9.28(10.01.39, 25.10.11)	Casco Urbano, Lauterique (AT)		<b>52.386,24</b>	SBCC				
10.9.29(10.01.40)	Casco Urbano, San Juan (AT)	CONCURSO Y CONTRATO No. HND-015-B/ 010-2014	<b>10.310,37</b>	SBCC	01-nov-14	<a href="http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf">http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf</a>	mayo-15	Consultora ATHENAS

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
10.9.30(10.01.41, 25.10.12)	Casco Urbano Guajiquiro (AT)	HND-015-B 004/2017	52.915,80	SBCC	06-jun-17	<a href="http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf">http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/AVISO%20DE%20LICITACION%20OFICIINA.pdf</a>		
10.9.31(10.01.42)	Casco Urbano, Aramecina (AT)		75.102,13	SBCC				
10.9.32(25.10.13)	San José del Llano, San Juan		49.175,60	SBCC				
	<b>Supervision y recepción de perforación de los pozos</b>			SBCC				
10.56(10.01.77)	Alianza Casco Urbano			SBCC				
10.57(25.10.14)	Los Luises, Alianza		1.985,57	SBCC				
10.58(25.10.15)	El Carrizal, Langué		195,29	SBCC				
10.59(25.10.16)	El Chaparral, Langué		195,29	SBCC				
10.60(10.01.81)	Los Llanos, Langué			SBCC				
10.61(25.10.17)	Las Cruces, Coray		593,51	SBCC				

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

<b>Número de proyecto FCAS</b>	HND-015-B
<b>Título Comité ejecutivo</b>	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
<b>Entidad Convocante</b>	MAMSURPAZ
<b>Fecha de aprobación por órgano competente</b>	15/02/2010
<b>Plan de adquisiciones</b>	Enlace no disponible
<b>Fecha de actualización</b>	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
10.35 (10.01.71)	Evaluacion intermedia y final del proyecto		60.000,00	SBCC				
	Evaluación intermedia	HND-015-B/ 04-2016	30.000,00	SBCC	16-dic-16	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, Honducopras	marzo-17	Análisis y Desarrollo Social El Salvador, S.A de c.V
10,36	Elaboracion de Carpetas Tecnicas							
10.36.1(10.02.01)	Agua Potable (Nuevo), Gravedad, Varias comunidades, Mercedes de Oriente		10.845,60	CP	19-nov-15		marzo-16	Adalinda Medina
10.36.2(10.02.3)	Agua Potable (Mejora), Gravedad, Casco Urbano, Teupe, Aguanqueterique		3.500,00	CP	30-sep-15		noviembre-15	Maxvin OmarTrejo
10.36.3(10.02.2)	Revisión y diseño de proyecto de Agua Potable (Mejora), bombeo, Casco Urbano, La Cañada, Caridad	CONTRATO # 03-2016 - CONCURSO No: HND-015	2.954,40	CP	02-mar-16	www.aecid.hn, www.cuencagoascoran.org, invitaciones privadas	mayo-16	Jorge David Falope Maldonado
10.54(25.10.18)	Diseño de Alcantarillado Sanitario,Casco Urbano, Lauterique	CONTRATO # 04-2016 - CONCURSO HND-015-B/05-2016	16.000,00	CP	06-abr-16	en el sitio web de la AECID www.aecid.hn, en el sitio web de MAMSUPAZ www.cuencagoascoran.org, www.cichorg.org y en red de desarrollo sostenible (RDS) www.empleos.hn	junio-16	German Alexis García Guerra
10.55(25.10.19)	Diseño de Alcantarillado Sanitario,Los Llanos, San Juan		16.000,00	LP				

### INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND-015-B
Título Comité ejecutivo	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL RIO GOASCORAN
Entidad Convocante	MAMSURPAZ
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	Enlace no disponible
Fecha de actualización	11/08/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DEL PUBLICACIÓN DE ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
	NOTA: No se han notificado adjudicaciones por valor superior a 100.000 USD							