

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES Mayores a \$100,000.00 (cien mil dólares netos)

Número de proyecto	NIC-014-B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 7 LOCALIDADES DE NICARAGUA
Entidad convocante	ENACAL
Periodo comprendido en este plan de adquisiciones	27/09/2017-04/10/2017
Fecha de aprobación por órgano competente	<a href="http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/adquisiciones-gestion/busquedaProcedimientosVigentes/rp0x3adquisiciones-gestion-portlet0x2busquedaProcedimientosVigentesPortlet_org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3busquedaAvanzadaView0x2jsp?">http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/adquisiciones-gestion/busquedaProcedimientosVigentes/rp0x3adquisiciones-gestion-portlet0x2busquedaProcedimientosVigentesPortlet_org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3busquedaAvanzadaView0x2jsp?</a>
Plan de adquisiciones	
Fecha de actualización	06/10/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	PRECIO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO/ REPLANIFICADO	VARIACION	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA RECEPCIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	FUENTE OTROS APORTES	DEPARTAMENTO
<b>1</b>	<b>BIENES</b>												
	Adquisición de Tubería y Accesorios para Línea de Conducción del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields	No 003-2016	N/A	9.745.745,72		LPI	16/11/2016	<a href="http://www.aecid.org.ni/adquisicion-de-tuberia-y-accesorios-para-sistema-agua-potable-de-la-ciudad-de-bluefields-lp-no-003-2016/">http://www.aecid.org.ni/adquisicion-de-tuberia-y-accesorios-para-sistema-agua-potable-de-la-ciudad-de-bluefields-lp-no-003-2016/</a>	05/01/2017	24/02/2017	Saint Gobain Pam	FCAS 14	BLUEFIELDS
1.1.	Adquisición de Tubería y Accesorios para la línea de conducción del proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Agua Potable de la Ciudad de Bilwi	Licitación No 006-2015	15.334.000,00	10.189.015,75	66,45%	LP	12/06/2015	ENACAL	26/08/2015	25/09/2015	Saint-Gobain Pam	UE-LAIF	BILWI
<b>2</b>	<b>OBRAS</b>												
2.01	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Acoyapa	No.001-2015	4.579.900,00	4.589.046,90	100,20%	LPI	14/01/2015	ENACAL	10/03/2015	22/07/2015	Consorcio ARPO Empresa Constructora S.A., Riegos New Rain, S.L., y SINTER SA.	FCAS 14	CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA)
2.02	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Acoyapa, Chontales	No 002-2015	4.495.147,09	4.895.876,87	108,91%	LPI	20/01/2015	ENACAL	16/03/2015	22/07/2015	MECO S.A.	FCAS 14	CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA)
2.03	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Santo Tomás	No 003-2015	7.000.000,00	8.405.051,72	120,07%	LPI	14/01/2015	ENACAL	11/03/2015	05/06/2015	CONSORCIO AMERRISQUE	UE-LAIF	CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA)
2.04	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Santo Tomás	No 004-2015	10.375.700,00	9.528.295,10	91,83%	LPI	07/04/2015	ENACAL	12/08/2015	02/11/2015	CONSORCIO GRUPO DEMESA METALMECASA	FCAS 14-BCIE	CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA)
2.05	"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields"	PBC LP Nº 005-2016	21.905.135,60	20.500.000,00	93,59%	LPI	21/12/2016	ENACAL				FCAS 14-LAIF	BLUEFIELDS
2.06	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Bluefields		9.770.820,00		0,00%	LPI						UE-LAIF	BLUEFIELDS
2.07	Mejora y ampliación del sistema de Agua Potable en la ciudad de Bilwi		25.900.000,00									BID	BILWI
2.08	Construcción de Tanques de Almacenamiento (02) para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bilwi	LPI No.001-2016	1.888.323,00				03/02/2016			27/04/2016		BID	BILWI
2.09	Construcción de Obra de Captación y Estación de bombeo No.1 para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema Agua Potable de la Ciudad de Bilwi	LPI No.002-2016	2.828.043,00				03/02/2016			27/04/2016		BID	BILWI
2.10	Construcción de Líneas de Conducción (36 Km), Red de Distribución (34 Km) y Sistemas Rurales (04 Comunidades), e Instalación de Micro Medidores (8000) para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bilwi.	LPI No.003-2016	13.251.856,00				03/02/2016			27/04/2016		BID	BILWI

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES Mayores a \$100,000.00 (cien mil dólares netos)

Número de proyecto	NIC-014-B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 7 LOCALIDADES DE NICARAGUA
Entidad convocante	ENACAL
Periodo comprendido en este plan de adquisiciones	27/09/2017-04/10/2017
Fecha de aprobación por órgano competente	<a href="http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/adquisiciones-gestion/busquedaProcedimientosVigentes/rp0x3adquisiciones-gestion-portlet0x2busquedaProcedimientosVigentesPortlet.org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3busquedaAvanzadaView0x2jsp?">http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/adquisiciones-gestion/busquedaProcedimientosVigentes/rp0x3adquisiciones-gestion-portlet0x2busquedaProcedimientosVigentesPortlet.org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3busquedaAvanzadaView0x2jsp?</a>
Plan de adquisiciones	
Fecha de actualización	06/10/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	PRECIO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO/ REPLANIFICADO	VARIACION	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA RECEPCIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	FUENTE OTROS APORTES	DEPARTAMENTO
2.11	Construcción de planta de tratamiento y estación de bombeo no. 2, para el mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable de la ciudad de Bilwi	LPI No.004-2016	8.262.373,00				29/02/2016		18/04/2016			BID	BILWI
2.12	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Bilwi	LP N°004-2016		13.300.000,00		LPI	16/12/2016	ENACAL				UE-LAIF	BILWI
	Construcción de la Red de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Bilwi	LP No.004-2016	12.138.749,58			LP	16/12/2016	<a href="http://www.aecid.org.ni/construccion-de-la-red-de-alcantarillado-y-sistema-de-tratamiento-de-aguas-residuales-de-la-ciudad-de-bilwi/">http://www.aecid.org.ni/construccion-de-la-red-de-alcantarillado-y-sistema-de-tratamiento-de-aguas-residuales-de-la-ciudad-de-bilwi/</a>	31/01/2017			UE-LAIF	BILWI
	Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields	LP 005 2016					21/12/2016	<a href="https://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/adquisiciones-gestion/busqueda/">https://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/adquisiciones-gestion/busqueda/</a>	17/02/2017			UE-LAIF	BLUEFIELDS
3	SERVICIOS DE DIFERENTES A CONSULTORÍA												
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA												
4.1	Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario en las Ciudades de Acoyapa y Santo Tomás, Chontales	No.001-2015	2.001.900,00	1.464.186,90	73,14%	SBCC	14/01/2015	ENACAL	12/02/2015	03/07/2015	Consorcio CPS de Ingeniería - IDISA	FCAS 14	CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA)
4.2	Consultoría internacional especializada para la Asistencia Técnica (AT2) para el acompañamiento a ENACAL y los OFCI en la verificación del PISASH-FASE 1	No 020.2014	2.500.000,00	2.499.279,00	99,97%	SBCC	12/12/2014	ENACAL	22/02/2015	10/06/2015	Consorcio Nippon Koel Co., Ltd. - Nippon Koel LAC Co., Ltd	FCAS 14	AT2
4.3	Diseños finales de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Bilwi	SBCC No 004-2015	250.000,00	232.454,01	92,98%	SBCC	12/06/2015	ENACAL	28/07/2015	06/11/2015	TECOPY, S.A.U	UE- LAIF	BILWI
4.4	Diseños de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades de Sisin, Boom Sirpi, Kuakil y Yuku Tingni, del municipio de Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN)	SBCC No 005-2015	80.000,00	74.452,83	93,07%	SBCC	12/06/2015	ENACAL	28/07/2015	06/11/2015	TECOPY, S.A.U	UE- LAIF	BILWI
4.5	Estudios Geotécnicos Complementarios para la construcción de presa sobre el río Sconfra para el Abastecimiento de Agua en la ciudad de Bluefields, RACCS.	SC No 004-2015	30.000,00	27.504,97	91,68%	Contratación Simplificada	29/07/2015	ENACAL	12/08/2015	31/08/2015	DYSCONCSA	FCAS INTERESES	BLUEFIELDS
	Estudios Geotécnicos Complementarios in sitio de Presa sobre Río Sconfra, bancos de materiales y sitios de obras para la toma de agua y conducción por el Río Taleno. Bluefields	CS N° 03/2016		94.807,00	#DIV/0!	Contratación Simplificada	11/02/2016		17/02/2016	24/02/2016	DYSCONCSA	FCAS INTERESES	BLUEFIELDS

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES Mayores a \$100,000.00 (cien mil dólares netos)

Número de proyecto	NIC-014-B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 7 LOCALIDADES DE NICARAGUA
Entidad convocante	ENACAL
Periodo comprendido en este plan de adquisiciones	27/09/2017-04/10/2017
Fecha de aprobación por órgano competente	<a href="http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscaeportal/adquisiciones-gestion/busquedaProcedimientosVigentes/rp0x3adquisiciones-gestion-portlet0x2busquedaProcedimientosVigentesPortlet_org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3busquedaAvanzadaView0x2jsp?">http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscaeportal/adquisiciones-gestion/busquedaProcedimientosVigentes/rp0x3adquisiciones-gestion-portlet0x2busquedaProcedimientosVigentesPortlet_org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3busquedaAvanzadaView0x2jsp?</a>
Plan de adquisiciones	
Fecha de actualización	06/10/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	PRECIO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO/ REPLANIFICADO	VARIACION	MÉTODO DE LICITACIÓN *	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA RECEPCIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	FUENTE OTROS APORTES	DEPARTAMENTO
	Estudio de Prefactibilidad y Diseño Conceptual para la Captación, Bombeo y Conducción de las Aguas del río Silva como alternativa del abastecimiento de Agua para la Ciudad de Bluefields.	CD 1/2016	65.476,19	65.476,19	100,00%	Contratación Directa	21/03/2016	ENACAL	21/03/2016	21/03/2016	TECOPY SA	FCAS INTERESES	BLUEFIELDS
	Levantamiento topográfico para el trazado de línea de conducción, captación y bombeo del río Taleno, Bluefields, RACCS.	CS Nº 02/2016		22.660,00	#DIV/0!	Contratación Simplificada	11/02/2016		17/02/2016	24/02/2016	DYSCONCSA	FONDOS TESORO	BLUEFIELDS
4.6	Contratación empresa certificadora para la adquisición de tubería de conducción y accesorios para el sistema de agua potable de la ciudad de Bilwi	CS No. 04- 2015	100.000,00		0,00%	Contratación Simplificada	02/10/2015	ENACAL	20/10/2015		"DESIERTO"	GOBIERNO NICARAGUA	BILWI
4.7	Supervisión para las Obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields	SBCC 007-2015	1.800.000,00	1.546.376,28	85,91%	SBCC	16/12/2015	ENACAL	09/02/2016	29/07/2016	CONSOCIO ACRUTA & TAPIA	UE-LAIF	BLUEFIELDS
	Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Bluefields		1.500.000,00	2.000.000,00	133,33%	SBCC		ENACAL				FCAS 14	BLUEFIELDS
4.8	Realizar la supervisión de obra AP Bilwi		1.716.000,00				18/12/2015					BID	BILWI
4.9	Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Bilwi	PP Nº 02-2016	950.000,00		0,00%	SBCC	16/12/2016	ENACAL				UE-LAIF	BILWI
	Evaluación Externa Intermedia del PISASH (incluye AT2)	SBCC No.001-2016				SBCC	01/11/2016	<a href="http://www.aecid.org.ni/evaluacion-externa-intermedia-del-pisash/">http://www.aecid.org.ni/evaluacion-externa-intermedia-del-pisash/</a>	01/12/2016			FCAS 14	
	Evaluación Externa Intermedia del PISASH	SBCC No.001-2017				SBCC	02/03/2017	<a href="http://www.aecid.org.ni/licitacion-evaluacion-externa-intermedia-del-pisash/">http://www.aecid.org.ni/licitacion-evaluacion-externa-intermedia-del-pisash/</a>	04/04/2017			FCAS 14	
<b>LEYENDA</b>													
* SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo													
NOTA: Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente													