



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES Mayores a \$100,000.00 (cien mil dólares netos)

| | |
|---|---|
| Número de proyecto | NIC-014-B |
| Título Comité ejecutivo | PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 7 LOCALIDADES DE NICARAGUA |
| Entidad convocante | ENACAL |
| Periodo comprendido en este plan de adquisiciones | 07/06/2017-14/06/2017 |
| Fecha de aprobación por órgano competente | http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/porta/adquisiciones-gestion/busquedaProcedimientosVentes/_rpo3adquisiciones-gestion-corte0202busquedaProcedimientosVentesPortlet_org.apacha.myfaces.portlet.MYfacesGeneraPortlet.VIEW_ID/0c3fragments02busqueda03busquedaAvanzadaView023pg? |
| Plan de adquisiciones | |
| Fecha de actualización | 16/06/2017 |

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | PRECIO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO/ REPLANIFICADO | VARIACION | MÉTODO DE LICITACIÓN * | FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA RECEPCIÓN OFERTAS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | ADJUDICATARIO | FUENTE OTROS APORTES | DEPARTAMENTO |
|----------|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | BIENES | | | | | | | | | | | | |
| | Adquisición de Tubería y Accesorios para Línea de Conducción del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields | No 003-2016 | N/A | 9.745.745,72 | | LPI | 18/11/2016 | http://www.acid.org.ni/adquisicion-de-tuberia-y-accesorios-para-sistema-agua-potable-de-la-ciudad-de-bluefields-3p-no-003-2016/ | 05/01/2017 | 24/02/2017 | Saint Gobain Pam | FCAS 14 | BLUEFIELDS |
| 1.1. | Adquisición de Tubería y Accesorios para la línea de conducción del proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Agua Potable de la Ciudad de Bilwi | Licitación No 006-2015 | 15.334.000,00 | 10.189.015,75 | 66,45% | LP | 12/06/2015 | ENACAL | 26/08/2015 | 25/09/2015 | Saint-Gobain Pam | UE-LAIF | BILWI |
| 2 | OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Acoyapa | No.001-2015 | 4.579.900,00 | 4.589.046,90 | 100,20% | LPI | 14/01/2015 | ENACAL | 10/03/2015 | 22/07/2015 | Consorcio ARPO Empresa Constructora S.A., Riegos New Rain, S.L. y SINTER SA. | FCAS 14 | CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA) |
| 2.02 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Acoyapa, Chontales | No 002-2015 | 4.495.147,09 | 4.895.876,87 | 108,91% | LPI | 20/01/2015 | ENACAL | 16/03/2015 | 22/07/2015 | MECO S.A. | FCAS 14 | CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA) |
| 2.03 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Santo Tomás | No 003-2015 | 7.000.000,00 | 8.405.051,72 | 120,07% | LPI | 14/01/2015 | ENACAL | 11/03/2015 | 05/06/2015 | CONSORCIO AMERRISQUE | UE-LAIF | CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA) |
| 2.04 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Santo Tomás | No 004-2015 | 10.375.700,00 | 9.528.295,10 | 91,83% | LPI | 07/04/2015 | ENACAL | 12/08/2015 | 02/11/2015 | CONSORCIO GRUPO DEMESA METALMECASA | FCAS 14-BCIE | CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA) |
| 2.05 | "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields" | PBC LP N° 005-2016 | 21.905.135,60 | 20.500.000,00 | 93,59% | LPI | 21/12/2016 | ENACAL | | | | FCAS 14-LAIF | BLUEFIELDS |
| 2.06 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Bluefields | | 9.770.820,00 | | 0,00% | LPI | | | | | | UE-LAIF | BLUEFIELDS |
| 2.07 | Mejora y ampliación del sistema de Agua Potable en la ciudad de Bilwi | | 25.900.000,00 | | | | | | | | | BID | BILWI |
| 2.08 | Construcción de Tanques de Almacenamiento (02) para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bilwi | LPI No.001-2016 | 1.888.323,00 | | | | 03/02/2016 | | 27/04/2016 | | | BID | BILWI |
| 2.09 | Construcción de Obra de Captación y Estación de bombeo No.1 para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema Agua Potable de la Ciudad de Bilwi | LPI No.002-2016 | 2.828.043,00 | | | | 03/02/2016 | | 27/04/2016 | | | BID | BILWI |
| 2.10 | Construcción de Líneas de Conducción (36 Km), Red de Distribución (34 Km) y Sistemas Rurales (04 Comunidades), e Instalación de Micro Medidores (8000) para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bilwi. | LPI No.003-2016 | 13.251.856,00 | | | | 03/02/2016 | | 27/04/2016 | | | BID | BILWI |
| 2.11 | Construcción de planta de tratamiento y estación de bombeo no. 2, para el mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable de la ciudad de Bilwi | LPI No.004-2016 | 8.262.373,00 | | | | 29/02/2016 | | 18/04/2016 | | | BID | BILWI |
| 2.12 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Bilwi | LP N°004-2016 | | 13.300.000,00 | | LPI | 16/12/2016 | ENACAL | | | | UE-LAIF | BILWI |
| | Construcción de la Red de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Bilwi | LP No.004-2016 | 12.138.749,58 | | | LP | 16/12/2016 | http://www.acid.org.ni/construccion-de-la-red-de-alcantarillado-y-sistema-de-tratamiento-de-aguas-residuales-de-la-ciudad-de-bilwi/ | 31/01/2017 | | | UE-LAIF | BILWI |
| | Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields | LP 005 2016 | | | | | 21/12/2016 | https://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/porta/adquisiciones-gestion/busqueda/ | 17/02/2017 | | | UE-LAIF | BLUEFIELDS |
| 3 | SERVICIOS DE DIFERENTES A CONSULTORÍA | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario en las Ciudades de Acoyapa y Santo Tomás, Chontales | No.001-2015 | 2.001.900,00 | 1.464.186,90 | 73,14% | SBCC | 14/01/2015 | ENACAL | 12/02/2015 | 03/07/2015 | Consorcio CPS de Ingeniería - IDISA | FCAS 14 | CHONTALES (SANTO TOMÁS Y ACOYAPA) |
| 4.2 | Consultoría internacional especializada para la Asistencia Técnica (AT2) para el acompañamiento a ENACAL y los OFCI en la verificación del PISASH-FASE 1 | No 020-2014 | 2.500.000,00 | 2.499.279,00 | 99,97% | SBCC | 12/12/2014 | ENACAL | 22/02/2015 | 10/06/2015 | Consorcio Nippon Koel Co., Ltd. - Nippon Koel LAC Co., Ltd | FCAS 14 | ATZ |
| 4.3 | Diseños finales de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Bilwi | SBCC No 004-2015 | 250.000,00 | 232.454,01 | 92,98% | SBCC | 12/06/2015 | ENACAL | 28/07/2015 | 06/11/2015 | TECOPY, S.A.U | UE-LAIF | BILWI |
| 4.4 | Diseños de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades de Sisán, Boom Sirpi, Kuakí y Yalu Tingni, del municipio de Bilwi, Puerto Cabezas (RACCN) | SBCC No 005-2015 | 80.000,00 | 74.452,83 | 93,07% | SBCC | 12/06/2015 | ENACAL | 28/07/2015 | 06/11/2015 | TECOPY, S.A.U | UE-LAIF | BILWI |
| 4.5 | Estudios Geotécnicos Complementarios para la construcción de presa sobre el río Scontra para el Abastecimiento de Agua en la ciudad de Bluefields, RACCS. | SC No 004-2015 | 30.000,00 | 27.504,97 | 91,68% | Contratación Simplificada | 29/07/2015 | ENACAL | 12/08/2015 | 31/08/2015 | DYSCONCSA | FCAS INTERESES | BLUEFIELDS |
| | Estudios Geotécnicos Complementarios en sitio de Presa sobre Río Scontra, bancos de materiales y sitios de obras para la toma de agua y conducción por el Río Taleno. Bluefields | CS N° 03/2016 | | 94.807,00 | #DIV/0! | Contratación Simplificada | 11/02/2016 | | 17/02/2016 | 24/02/2016 | DYSCONCSA | FCAS INTERESES | BLUEFIELDS |
| | Estudio de Prefactibilidad y Diseño Conceptual para la Captación, Bombeo y Conducción de las Aguas del río Silva como alternativa del abastecimiento de Agua para la Ciudad de Bluefields. | CD 1/2016 | 65.476,19 | 65.476,19 | 100,00% | Contratación Directa | 21/03/2016 | ENACAL | 21/03/2016 | 21/03/2016 | TECOPY SA | FCAS INTERESES | BLUEFIELDS |
| | Levantamiento topográfico para el trazado de líneas de conducción, captación y bombeo del río Taleno, Bluefields, RACCS. | CS N° 02/2016 | | 22.660,00 | #DIV/0! | Contratación Simplificada | 11/02/2016 | | 17/02/2016 | 24/02/2016 | DYSCONCSA | FONDOS TESORO | BLUEFIELDS |



INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES Mayores a \$100,000.00 (cien mil dólares netos)

| | |
|---|---|
| Número de proyecto | NIC-014-B |
| Título Comité ejecutivo | PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 7 LOCALIDADES DE NICARAGUA |
| Entidad convocante | ENACAL |
| Periodo comprendido en este plan de adquisiciones | 07/06/2017-14/06/2017 |
| Fecha de aprobación por órgano competente | http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/porta/adquisiciones-gestion/busquedaProcedimientosVigentes/_rpt03adquisiciones-gestion-corte02busquedaProcedimientosVigentesPortlet_org.apacha.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet_VIEW_ID/0c3fragments0c3busqueda0c3busquedaAvanzadaView023sp? |
| Plan de adquisiciones | |
| Fecha de actualización | 16/06/2017 |

| Nº | CONTRATO A LICITAR | CÓDIGO DOCUMENTO | PRECIO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO/ REPLANIFICADO | VARIACION | MÉTODO DE LICITACIÓN * | FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO | ANUNCIO DE LICITACIÓN | FECHA RECEPCIÓN OFERTAS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | ADJUDICATARIO | FUENTE OTROS APORTES | DEPARTAMENTO |
|-----|--|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 4.6 | Contratación empresa certificadora para la adquisición de tubería de conducción y accesorios para el sistema de agua potable de la ciudad de Bilwi | CS No. 04-2015 | 100.000,00 | | 0,00% | Contratación Simplificada | 02/10/2015 | ENACAL | 20/10/2015 | | "DESIERTO" | GOBIERNO NICARAGUA | BILWI |
| 4.7 | Supervisión para las Obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields | SBCC 007-2015 | 1.800.000,00 | 1.546.376,28 | 85,91% | SBCC | 16/12/2015 | ENACAL | 09/02/2016 | 29/07/2016 | CONSOCIO ACRUTA & TAPIA | UE-LAIF | BLUEFIELDS |
| | Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Bluefields | | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 133,33% | SBCC | | ENACAL | | | | FCAS 14 | BLUEFIELDS |
| 4.8 | Realizar la supervisión de obra AP Bilwi | | 1.716.000,00 | | | | 18/12/2015 | | | | | BID | BILWI |
| 4.9 | Supervisión de las Obras de Construcción y Ampliación del Sistema de Saneamiento en la Ciudad de Bilwi | PP Nº 02-2016 | 950.000,00 | | 0,00% | SBCC | 16/12/2016 | ENACAL | | | | UE-LAIF | BILWI |
| | Evaluación Externa Intermedia del PISASH (incluye AT2) | SBCC No.001-2016 | | | | SBCC | 01/11/2016 | http://www.aecid.org.ni/evaluacion-externa-intermedia-del-pisash/ | 01/12/2016 | | | FCAS 14 | |
| | Evaluación Externa Intermedia del PISASH | SBCC No.001-2017 | | | | SBCC | 02/03/2017 | http://www.aecid.org.ni/licitacion-evaluacion-externa-intermedia-del-pisash/ | 04/04/2017 | | | FCAS 14 | |

*SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo

NOTA: Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente

LEYENDA