

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	COL-035-B
Título Comité ejecutivo	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL
Entidad convocante	EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Fecha de aprobación por órgano competente	30 / octubre / 2009
Plan de adquisiciones	Disponible en POA 2017
Fecha de actualización	11 / agosto / 2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN COP	MÉTODO DE LICITACIÓN**	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO*	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN*	ADJUDICATARIO
1	BIENES							
1.1								
2	OBRAS							
2.1	Construcción de la Obra de acueducto de Totoro	LPN 1990-215047	13.735.654.465	LPN	02-07-16	http://www.fonade.gov.co/Prensa/lpn_obracivil_cauca.html	septiembre-16	DESIERTO
2.2	Construcción de la Obra de acueducto de Totoro	LPN 2011-215047	13.735.654.465	LPN	04-11-16	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5771191	febrero-17	PROCESO ANULADO
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA							
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA							
4.1	Consultoría de Interventoría de Obras de Totoro	CONSULT-01-2016	971.829.890	LPN	20-dic-16	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4804		DESIERTO
4.1	Consultoría de Interventoría de Obras de Totoro	1974-215047	971.829.890	LPN	03-feb-16	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4805	07-nov-16	CONSORCIO CON CALIDAD
4.2	Consultoría para caracterización de las comunidades y la prestación de los servicios	1995-215047	446.950.218	LPN	14-jul-16	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4904	may-17	ANULADO ACTA 60
4.3	Auditoría anual Externa Financiera y de Gestión Administrativa del Programa	2062-215047	421.428.572	LPN	febrero-17	SP se envió 29/03/2017	may-17	
4.4	Auditoría final Externa Financiera y de Gestión Administrativa del Programa	CONSULT-04-2017	139.285.714	LPN				
4.5	Consultoría para diseño y construcción de pozo en San Onofre	2028-215047	343.005.941	COMPARACIÓN PRECIOS SIN PUBLICACIÓN	SIN PUBLICIDAD	ADJUDICADO	27-feb-17	GIESE POZOS E INGENIERIA S.A.S
4.6	Consultoría en Comunicación y Visibilidad	2053-215047	623.900.715	LPN	13-mar-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4970	sep-17	
4.7	Consultoría Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional en Fonseca	2054-215047	623.472.500	LPN	13-mar-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4971	sep-17	
4.8	Consultoría Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional San Onofre	2055-215047	1.202.655.252	LPN	13-mar-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4972	sep-17	
4.9	Consultoría de actualización de diseños en San Onofre	2065-215047	145.000.000	LPN	07-abr-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4984	sep-17	

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	COL-035-B
Título Comité ejecutivo	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL
Entidad convocante	EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Fecha de aprobación por órgano competente	30 / octubre / 2009
Plan de adquisiciones	Disponible en POA 2017
Fecha de actualización	11 / agosto / 2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN COP	MÉTODO DE LICITACIÓN**	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO*	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN*	ADJUDICATARIO
4.10	Consultoría de actualización de diseños en Fonseca	2064-215047	145.000.000	LPN	07-abr-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4983	sep-17	
4.11	Consultoría de actualización de diseños en Totoró	2075-215047	728.454.960	LPN	05-may-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4996	sep-17	
4.12	Interventoría de diseños en San Onofre	2073-215047	48.629.550	LPN	05-may-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4994	sep-17	ANULADO. ACTA 62
4.13	Interventoría de diseños en Fonseca	2072-215047	48.629.550	LPN	05-may-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4993	sep-17	ANULADO. ACTA 62
4.14	Interventoría de diseños en Totoró	2074-215047	235.242.440	LPN	05-may-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4995	sep-17	ANULADO. ACTA 62
4.15	Contratación de Cartografía tecnología LIDAR	2076-215047	203.490.000	LPN	05-may-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4996	ago-17	ANULADO. ACTA 62
4.16	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS CONSULTORÍAS ENCARGADAS DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y VIABILIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN TRES (3) PROYECTOS DEL PROGRAMA, UBICADOS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: TOTORÓ-CAUCA, FONSECA – GUAJIRÁ Y SAN ONOFRE-SUCRE	2083-215047	320.279.000	LPN	07-jul-17	http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4997	sep-17	PUBLICADO
LEYENDA								
* Fechas orientativas								
**LPN=Licitación Pública Internacional								
LPN=Licitación Pública Nacional								
NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente								