



## INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	COL-035-B
Título Comité ejecutivo	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL
Entidad convocante	EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Fecha de aprobación por órgano competente	30 / octubre / 2009
Plan de adquisiciones	Disponible en POA 2015
Fecha de actualización	16 / junio / 2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN COP	MÉTODO DE LICITACIÓN**	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO*	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN*	ADJUDICATARIO
1	BIENES								
1.1									
2	OBRAS								
2.1	Construcción de la Obra de acueducto de Totoro	LPN 1990-215047	13.735.654.465	LPN	02-07-16	<a href="http://www.fonade.gov.co/Prensa/lpn_obracivil_cauca.html">http://www.fonade.gov.co/Prensa/lpn_obracivil_cauca.html</a>		septiembre-16	DESIERTO
2.2	Construcción de la Obra de acueducto de Totoro	LPN 2011-215047	13.735.654.465	LPN	04-11-16	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5771191">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5771191</a>		febrero-17	PROCESO ANULADO
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA								
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA								
4.1	Consultoría de Interventoría de Obras de Totoro	CONSULT-01-2016	971.829.890	LPN	20-dic-16	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4804">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4804</a>			DESIERTO
4.1	Consultoría de Interventoría de Obras de Totoro	CONSULT-01-2017	971.829.890	LPN	03-feb-16	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4805">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4805</a>		07-nov-16	CONSORCIO CON CALIDAD
4.2	Consultoría para caracterización de las comunidades y la prestación de los servicios	1995-215047	446.950.218	LPN	14-jul-16	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4904">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4904</a>		may-17	ANULADO ACTA 60
4.3	Auditoría anual Externa Financiera y de Gestión Administrativa del Programa	CONSULT-03-2016	421.428.572	LPN	febrero-17	SP se envió 29/03/2017		may-17	
4.4	Auditoría final Externa Financiera y de Gestión Administrativa del Programa	CONSULT-04-2017	139.285.714	LPN					
4.5	Consultoría para diseño y construcción de pozo en San Onofre	2028-215047	343.005.941	COMPARACIÓN PRECIOS SIN PUBLICACIÓN	SIN PUBLICIDAD	ADJUDICADO		27-feb-17	GIESE POZOS E INGENIERIA S.A.S
4.6	Consultoría en Comunicación y Visibilidad	2053-215047	623.900.715	LPN	13-mar-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4970">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4970</a>	04-abr-17	ago-17	
4.7	Consultoría Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional en Fonseca	2054-215047	623.472.500	LPN	13-mar-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4971">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4971</a>	04-abr-17	ago-17	
4.8	Consultoría Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional San Onofre	2055-215047	1.202.655.252	LPN	13-mar-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4972">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4972</a>	04-abr-17	ago-17	
4.9	Consultoría de actualización de diseños en San Onofre	2065-215047	145.000.000	LPN	07-abr-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4984">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4984</a>	28-abr-17	ago-17	
4.10	Consultoría de actualización de diseños en Fonseca	2064-215047	145.000.000	LPN	07-abr-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4983">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4983</a>	28-abr-17	ago-17	
4.11	Consultoría de actualización de diseños en Totoró	2075 - 215047	728.454.960	LPN	05-may-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4996">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4996</a>	30-may-17	sep-17	
4.12	Interventoría de diseños en San Onofre	2073 - 215047	48.629.550	LPN	05-may-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4994">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4994</a>	26-may-17	sep-17	ANULADO. ACTA 62
4.13	Interventoría de diseños en Fonseca	2072 - 215047	48.629.550	LPN	05-may-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4993">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4993</a>	26-may-17	sep-17	ANULADO. ACTA 62
4.14	Interventoría de diseños en Totoro	2074 - 215047	235.242.440	LPN	05-may-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4995">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4995</a>	30-may-17	sep-17	ANULADO. ACTA 62
4.15	CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO MEDIANTE TECNOLOGÍA LIDAR DEL ÁREA DE COBERTURA DEL PROYECTO "ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUELLOS EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORO - CAUCA" Y SUS VEREDAS BENEFICIARIAS	2076 - 215047	203.490.000	LPN	05-may-17	<a href="http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4997">http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4997</a>	30-may-17	ago-17	ANULADO. ACTA 62
<b>LEYENDA</b>									
* Fechas orientativas									
**LPN=Licitación Pública Internacional									
LPN=Licitación Pública Nacional									
<b>NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente</b>									