

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND - 014 - B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA
Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	No disponible
Fecha de actualización	15/12/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACION DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA LIMITE RECEPCIÓN DE OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
5						BIENES			
5.3	Compra de vehículos (1 Pick Up doble cabina 4x4)	12392	22.900,00	LPN	marzo-12	LA TRIBUNA/Honducopras		17-may-12	AJITO EXCEL
5.3	Compra de vehículos (1 Pick Up cabina sencilla, ambos 4x4)	144141	20.090,68	LPN	marzo-12	LA TRIBUNA/Honducopras		17-may-12	GRUPO Q
5.3	Compra de Motocicletas (4) XR-125L	162.163.164.165	8.490,08	CP		LA TRIBUNA/Honducopras		13-jun-12	DIDEMO
1						OBRAS			
1.1	Construcción de Oficina del Proyecto	049-2012	47.160,40	CP				14-mar-12	SERVICOM SA DE CV
1.2	Rehabilitación de la Bodega a Salón de Oficina	PASVC-008-2013	19.579,77	CP		Honducopras		23-oct-13	Varios
1.3	Construcción de Línea de Conducción	PASVC-020-2015	4.042.895,12	LPI	23-sep-14	Diario El Heraldó, El Tiempo, páginas web AECID, Honducopras, Alcaldía de Comayagua		16-mar-15	Consorcio COINPRO-DICONSA
1.4	Construcción de la Planta Potabilizadora	LPI-AMC-PASVC-001/2015	1.904.761,90	LPI	15-jun-15	Diario el Heraldó, La Gaceta		19-may-16	ELECNOR CENTROAMERICANA SA DE c.V.(ELECN)
1.5	Construcción de las Redes de Distribución	LPN-AMC-PASVC-002/2017	3.947.298,22	LPN	19-sep-17	Diario El Heraldó, El Tiempo, páginas web AECID, Honducopras, Alcaldía de Comayagua		1-nov-17	DICONCO
		LPN-AMC-PASVC-001/2017		LPN	22-abr-17	Diario El Heraldó, El Tiempo, páginas web AECID, Honducopras, Alcaldía de Comayagua		18-oct-17	MEXICHEM HONDURAS
		LPN-AMC-PASVC-003/2017		LPN	19-jul-17	Diario El Heraldó, El Tiempo, páginas web AECID, Honducopras, Alcaldía de Comayagua		24-nov-17	GERFOR
		LPN-AMC-PASVC-004/2017 Lote 1		LPN	2-oct-17	Diario El Heraldó, El Tiempo, páginas web AECID, Honducopras, Alcaldía de Comayagua		24-nov-17	DICONSET
	LPN-AMC-PASVC-004/2017 Lote 2	LPN	2-oct-17	Diario El Heraldó, El Tiempo, páginas web AECID, Honducopras, Alcaldía de Comayagua		24-nov-17	CERRATO Y ASOCIADOS		
1.6	Construcción de colectores y planta de aguas residuales de Ajuterique y Lejamani	LPI-AMC-PASVC-001/2016	2.863.790,33	LPI	31-oct-16	<a href="http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/216-fcas-licitacion-planta-tratamiento-ajuterique-lejamani">http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/216-fcas-licitacion-planta-tratamiento-ajuterique-lejamani</a> <a href="http://www.proyectoscomayagua.com/index.php/noticias/155-licitacion-construccion-planta-residuales">http://www.proyectoscomayagua.com/index.php/noticias/155-licitacion-construccion-planta-residuales</a>	2-dic-16	1-feb-17	SEDECO
1.7	Construcción de Letrinas		199.800,00	LP	19-oct-17	páginas web AECID, Honducopras, Alcaldía de Comayagua			
1.8	Obras complementarias			LP	1-jul-17	páginas web AECID, Honducopras, Alcaldía de Comayagua		1-oct-17	Jessica del Socorro Medina
15 y 20						SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA			
10 y 20						SERVICIOS DE CONSULTORIA			
10.2	Diseño de las redes de distribución del sistema múltiple de agua.	PCD/SP/002	26.064,16	SBCC	junio-13	Pág web AECID		28-oct-13	PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ
		PCD/SP/003			junio-13	Pág web AECID		28-oct-13	ROSNER MEDINA
		PCD/SP/004			junio-13	Pág web AECID		28-oct-13	JORGE FALOPE
		PCD/SP/005 y PCD/SP/08			junio-13	Pág web AECID		28-oct-13	Daniel Enrique Mendez Bendezu
		PCD/SP/006 y PCD/SP/09			junio-13	Pág web AECID		28-oct-13	Daniel Napoleón Reyes
	PCD/SP/007 y PCD/SP/010	junio-13	Pág web AECID		28-oct-13	Karen Anabel Santos Alvarado			
10.3	Diseño de las Plantas de Aguas Residuales de los Cascos Urbanos de Lejamani y Ajuterique.	070-2013	35.620,07	SBCC	abril-13	Pág web AECID		20-may-13	Ing. Portanova
		PASVC-019-2015				Pág web AECID, Proyecto, Alcaldía Munic Comayagua y Honducopras		14-ene-15	PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ
10.4	Estudio final de la línea de conducción Cabeza de Danto - Río Frío y la elaboración del anteproyecto de la planta potabilizadora.	PASVC-001-2013	50.606,56	SBCC	junio-13	Pág web AECID		15-jul-13	Ing. Maxvin Omar Trejo Lopez
				SBCC					
10.5	Implementación del Sistema Contable	PASVC-004-2013	6.813,07	SBCC	junio-13	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NgaAADgAAAAA-83hwEsc6BQ%3d&amp;id1=MQAAAA%3d%3d-OFozWlXW%2fg%3d&amp;id2=SAAAAE4AAABEAAAALQAAADAAAAAAXAAAAAACA0AABCAAAALQAAADA AAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADMAAAA%3d-kMH8V6N%2bSeQ%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NgaAADgAAAAA-83hwEsc6BQ%3d&amp;id1=MQAAAA%3d%3d-OFozWlXW%2fg%3d&amp;id2=SAAAAE4AAABEAAAALQAAADAAAAAAXAAAAAACA0AABCAAAALQAAADA AAAyAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADMAAAA%3d-kMH8V6N%2bSeQ%3d</a>		22-ago-13	Milton Enrique Sandres Rivera
10.6	Levantamiento de la Línea de Base	PASVC-003-2013	7.883,68	SBCC	junio-13	Pág web AECID		8-jul-13	Blanca Consuelo Munquia
10.7	Levantamiento topografico de las redes de distribución del sistema múltiple de agua.	PASVC-005-2013	33.100,34	SBCC	junio-13	Pág web AECID		22-ago-13	INDET
10.8	Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la micro cuenca Cabeza de Danto.	PASVC-009-2014	28.050,61	SBCC	febrero-14	Pág web AECID		19-mar-14	INDET
		PASVC-007-2013		SBCC	octubre-13	Pág web AECID		1-nov-13	CATIE
10.9	Supervisión Construcción de plantas de aguas residuales	HND-014-B-32/2016	39.124,45	SBCC	marzo-17	www.aecid.hn		15-may-17	Elsa Victoria Santos Morales
10.14	Consultoría para la intervención en la microcuenca	Convenio IHCAFE	34.316,82	SBCC					IHCAFE
10.22	Supervisión de la construcción de la línea de conducción y de planta potabilizadora	PASVC-018-2015	287.240,71	SBCC	agosto-14	LA TRIBUNA, HERALDO/Pág web AECID		20-feb-15	GATESA
10.23	Implantación del Modelo de Gestión del Operador Comunitario		91.115,90	SBCC	marzo-17	www.honducopras, www.aecid, www.alcaldiacomayagua			
10.24	Supervisión de Letrinas		3.022,37	SBCC	junio-17				
10.25	Evaluación Final del Proyecto		15.000,00	SBCC	diciembre-17				
20.4	Auditorías		250.000,00	SBCC					
	Auditoría Externa periodo 2012	001/2013		SBCC	marzo-13	Pág web AECID		1-abr-13	Mendieta y Asociados
	Auditoría Externa periodo 2013	PASVC-014-2014		SBCC	abril-14	Pág web AECID		4-jun-14	Mendieta y Asociados
	Auditoría Externa periodo 2014	HND-014-B-22/2015		SBCC	mayo-15	Pag web AECID, web Proyecto, Honducopras		29-jul-15	Grant Thornton
	Auditoría Externa periodo 2015	HND-014-B-27/2016		SBCC	junio-16	Pag web AECID, web Proyecto, Honducopras		8-ago-16	Grant Thornton
	Auditoría Externa periodo 2016	HND-015-B-35/2017		SBCC	junio-17	Pag web AECID, web Proyecto, Honducopras	julio-17	22-ago-17	Diseño y Evaluación de SISTEMAS S. DE R.L. (DES S. DE R.L. Consultores y Auditores)
LEYENDA									
NOTA: No se han notificado adjudicaciones por valor superior a 100.000 USD									