

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS	HND - 014 - B
Título Comité ejecutivo	PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA
Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
Fecha de aprobación por órgano competente	15/02/2010
Plan de adquisiciones	No disponible
Fecha de actualización	06/10/2017

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN*	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LICITACIÓN	FECHA LIMITE RECEPCIÓN DE OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
BIENES									
5									
5.3	Compra de vehículos (1 Pick Up doble cabina 4x4)	13292	22.500,00	LPN	marzo-12	LA TRIBUNA/Honducompras		17-may-12	AUTO EXCEL
5.3	Compra de vehículos (1 Pick Up cabina sencilla, ambos 4x4)	144141	20.090,68	LPN	marzo-12	LA TRIBUNA/Honducompras		17-may-12	GRUPO Q
5.3	Compra de Motocicletas (4) XR-125L	162.163.164.165	8.490,08	CP		LA TRIBUNA/Honducompras		13-jun-12	DIDEMO
OBRAS									
1									
1.1	Construcción de Oficina del Proyecto	049-2012	47.160,40	CP				14-mar-12	SERVICOM SA DE CV
				CP					Varios
1.2	Rehabilitación de la Bodega a Salón de Oficina	PASVC-008-2013	19.579,77	CP		Honducompras		23-oct-13	Elsa Victoria Santos
1.3	Construcción de Línea de Conducción	PASVC-020-2015	4.000.000,00	LPI	1-oct-14	Prensa Nacional/páginas web AECID HN, Honducompras, Proyecto		16-mar-15	Consorcio COINPRO-DICONSA
1.4	Construcción de la Planta Potabilizadora	LPI-AMC-PASVC-001/2015	1.909.809,25	LPI	15-jun-15	Prensa Nacional/páginas web AECID HN, Honducompras, Proyecto		19-may-16	ELECENOR CENTROAMERICANA SA DE C.V.(ELECEN)
1.5	Construcción de las Redes de Distribución		750.682,59	AD					
	Tubería y Accesorios Red de Ojo de Agua	LPN-AMC-PASVC-001/2017	293.617,02	LPN	25-abr-17	Prensa Nacional/páginas web AECID HN, Honducompras, Proyecto	31-may-17	10-sep-17	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV
1.6	Construcción de colectores y planta de aguas residuales de Ajuterique y Lejamani	LPI-AMC-PASVC-001/2016	1.000.000,00	LPI	31-oct-16	http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/216-rcas-licitacion-planta-tratamiento-ajuterique-lejamani http://www.proyectoscomayagua.com/index.php/noticias/155-licitacion-construccion-planta-residuales	2-dic-16	1-mar-17	SEDECO
1.7	Construcción de Letrinas		59.800,00	LPI					
1.8	Obras complementarias		15.000,00	AD					
15 y 20									
10 y 20									
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA									
SERVICIOS DE CONSULTORIA									
10.2	Diseño de las redes de distribución del sistema múltiple de agua.	PCD/SP/002 PCD/SP/003 PCD/SP/004 PCD/SP/005 y PCD/SP/08 PCD/SP/006 y PCD/SP/09 PCD/SP/007 y PCD/SP/010	26.064,16	SBCC	junio-13 junio-13 junio-13 junio-13 junio-13 junio-13	Pág web AECID Pág web AECID Pág web AECID Pág web AECID Pág web AECID Pág web AECID		28-oct-13 28-oct-13 28-oct-13 28-oct-13 28-oct-13 28-oct-13	PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ ROSNER MEDINA JORGE FALLOPE Daniel Enrique Mendez Bendezu Daniel Napoleón Reyes Karen Anabel Santos Alvarado
10.3	Diseño de las Plantas de Aguas Residuales de los Cascos Urbanos de Lejamani y Ajuterique.	070-2013 PASVC-019-2015	35.620,07	SBCC	abril-13	Pág web AECID Pág web AECID, Proyecto, Alcaldía Munic Comayagua y Honducompras		20-may-13 14-ene-15	Ing. Portanova PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ
10.4	Estudio final de la línea de conducción Cabeza de Danto - Río Frio y la elaboración del anteproyecto de la planta potabilizadora.	PASVC-001-2013	50.606,56	SBCC	junio-13	Pág web AECID		15-jul-13	Ing. Maxvin Omar Trejo Lopez
10.7	Levantamiento topográfico de las redes de distribución del sistema múltiple de agua.	PASVC-005-2013 PASVC-009-2014	33.100,34	SBCC	junio-13 febrero-14	Pág web AECID Pág web AECID		22-ago-13 19-mar-14	INDET INDET
10.8	Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado de la micro cuenca Cabeza de Danto.	PASVC-007-2013	28.050,61	SBCC	octubre-13	Pág web AECID		1-nov-13	CATIE
10.9	Supervisión Construcción de plantas de aguas residuales	HND-014-B-32/2016	39.124,45	SBCC	marzo-17	www.aecid.hn		15-may-17	Elsa Victoria Santos Morales
10.14	Consultoría para la intervención en la microcuenca	Convenio IHCAFE	34.316,82	SBCC					IHCAFE
10.17	Implementación del PSA		10.000,00	SBCC					
10.22	Supervisión de la construcción de la línea de conducción y de planta potabilizadora	PASVC-018-2015	337.240,71	SBCC	agosto-14	LA TRIBUNA, HERALDO/Pág web AECID		20-feb-15	GATESA
10.25	Evaluación Final del Proyecto		15.000,00	SBCC					
20.4	Auditorías		250.000,00	SBCC					
	Auditoría Externa periodo 2012	001/2013		SBCC	marzo-13	Pág web AECID		1-abr-13	Mendieta y Asociados
	Auditoría Externa periodo 2013	PASVC-014-2014		SBCC	abril-14	Pág web AECID		4-jun-14	Mendieta y Asociados
	Auditoría Externa periodo 2014	HND-014-B-22/2015		SBCC	mayo-15	Pag web AECID, web Proyecto , Honducompras		29-jul-15	Grant Thornton
	Auditoría Externa periodo 2015	HND-014-B-27/2016		SBCC	junio-16	Pag web AECID, web Proyecto , Honducompras		8-ago-16	Grant Thornton
	Auditoría Externa periodo 2016	HND-015-B-35/2017		SBCC	junio-17	Pag web AECID, web Proyecto , Honducompras	julio-17	22-ago-17	DES S.deRL
LEYENDA									
NOTA: No se han notificado adjudicaciones por valor superior a 100.000 USD									